



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Harmonogram realizace projektu – stav k 4. 6. 2012

Název aktivity:	projekt pro stavební povolení realizace 21. 8. 2008 – 28. 2. 2009
Začátek aktivity:	Stavební povolení – Městský úřad Třebíč 14. 7. 2009
Konec aktivity:	21. 08. 2008
Název aktivity:	výběrové řízení na dodavatelskou činnost ve veřejné zakázce pod názvem „Prováděcí studie na architektonicko-výtvarné řešení expozic a vybavení nového expozičního systému MVT“
Začátek aktivity:	06. 10. 2008
Konec aktivity:	05. 11. 2008
Název aktivity:	odkrytí stropních konstrukcí
Začátek aktivity:	19. 01. 2009
Konec aktivity:	11. 03. 2009
Název aktivity:	technická pomoc – posudky, záchranný archeologický výzkum
Začátek aktivity:	09. 02. 2009
Konec aktivity:	09. 02. 2009
Název aktivity:	prováděcí studie architektonicko-výtvarného řešení expozic
Začátek aktivity:	26. 02. 2009
Konec aktivity:	20. 10. 2009
Název aktivity:	technická pomoc – posudky, průzkum a posouzení stavů dřevěných částí v půdním prostoru
Začátek aktivity:	09. 03. 2009
Konec aktivity:	09. 03. 2009
Název aktivity:	rozkrytí konstrukcí realizace
Začátek aktivity:	10. 08. 2009
Konec aktivity:	07. 09. 2009
Název aktivity:	dokumentace – rozkrytí stropních konstrukcí
Začátek aktivity:	11. 08. 2009
Konec aktivity:	11. 08. 2009
Název aktivity:	zpracování projektové žádosti „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ do výzvy č. 08 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch – strategické projekty ROP NUTS II Jihovýchod
Začátek aktivity:	02. 11. 2009
Konec aktivity:	21. 12. 2009
Název aktivity:	prováděcí projekt stavební část - realizace
Začátek aktivity:	06. 01. 2010
Konec aktivity:	18. 08. 2010
Název aktivity:	projekt veřejný interiér - realizace
Začátek aktivity:	06. 01. 2010
Konec aktivity:	31. 05. 2010
Název aktivity:	realizace povinné publicity k projektu
Začátek aktivity:	07. 09. 2010
Konec aktivity:	

Název aktivity: koordinace BOZP při realizaci díla
Začátek aktivity: 03. 02. 2011
Konec aktivity:

Název aktivity: realizace stavební části
Začátek aktivity: 08. 02. 2011
Konec aktivity:

Název aktivity: zpracování dokumentace pro výběr dodavatele expozice
Začátek aktivity: 25. 02. 2011
Konec aktivity: 26. 9. 2012

Název aktivity: autorský dozor při realizaci díla
Začátek aktivity: 28. 02. 2011
Konec aktivity:

Název aktivity: technický dozor při realizaci díla
Začátek aktivity: 28. 02. 2011
Konec aktivity:

Název aktivity: koordinační služby při realizaci stálých expozic a veřejných interiérů
Začátek aktivity: 9. 05. 2012
Konec aktivity:

Název aktivity: autorský dozor při realizaci expozice
Začátek aktivity: 14. 05. 2012
Konec aktivity:

Název aktivity: realizace projektu expozic
Začátek aktivity: 26. 9. 2012
Konec aktivity:

Název aktivity: výkon technického dozoru investora
Začátek aktivity: 3. 10. 2012
Konec aktivity: