

silnice I/19 Kámen v km 125,680 - 126,080  
 Termín omezení: 14.05.2017 - 17.05.2017  
 ETAPA I.: 14.05.2018 - řízeování  
 15.05.2018 - asfaltování  
 ETAPA II.: 16.05.2018 - řízeování  
 17.05.2018 - asfaltování

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu. Pracovní místo o délce 400 m, po polevních vozovkách v jednom jízdním pruhu.  
 V místě prací bude silniční provoz veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu.  
 Řízení provozu světlými signály, takto bude provoz řízen po celou dobu stavby.

**Pracovní místo**

