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Harmonogram přípravy, provedení a vyhodnocení cvičení ZÓNA 2008

	P.č.
	Úkol - opatření
	Termín
	Provede
	Součinnost
	Poznámka

	1.
	Příprava 1. plánovací porady (zpracování návrhu výchozích údajů pro cvičení a harmonogramu přípravy, provedení a vyhodnocení cvičení)
	do 22.10.07
	kpt. Ing. Svoboda
	zprac. tým
	návrhy zaslat s pozvánkou na 1. PP

	2.
	1. plánovací porada (projednání výchozích údajů pro cvičení a harmonogramu)
	29.10.07
	plk. Ing. Koleňák
	zprac. tým
	GŘ HZS ČR, 10.00 hod

	3.
	Předložení výchozích údajů procvičení a harmonogramu ke schválení ministru vnitra
	do 16.11.07
	kpt. Ing. Svoboda
	
	referátník

harmonogram jako příloha výchozích údajů

	4.


	Příprava 2. plánovací porady (zpracování organizačního pokynu k provedení cvičení
	do 7.12.07
	kpt. Ing. Svoboda
	zprac. tým
	návrh zaslat s pozvánkou na 2. PP

	5.
	2. plánovací porada (projednání organizačního pokynu k 

k provedení cvičení)
	19.12.07
	plk. Ing. Koleňák
	zprac. tým
	Brno (HZS Jmk nebo KÚ) bude upřesněno

	6.
	Předložení organizačního pokynu ke schválení ministru vnitra
	do 31.12.07
	kpt. Ing. Svoboda
	
	referátník

	7.
	Zpracování další dokumentace (plán provedení, plán řízení), příprava 3. plánovací porady
	do 10.3.08
	kpt. Ing. Svoboda
	zprac. tým
	návrhy zaslat s pozvánkou na 3. PP

	8.
	3. plánovací porada (projednání zpracované dokumentace

a průběhu cvičení s důrazem na reálnou činnost složek IZS

a činnost dotčených orgánů krizového řízení)
	20.3.08
	plk. Ing. Koleňák
	zprac. tým
	Jihlava (HZS nebo KÚ kraje Vysočina) bude upřesněno

	9.
	Předložení plánu provedení (plánu řízení)  ke schválení MV
	do 31.3.08
	kpt. Ing. Svoboda
	
	referátník

	10.
	Příprava 4. plánovací porady 
	duben 2008
	kpt. Ing. Svoboda
	zprac. tým
	

	11.
	4. plánovací porada (projednání stavu připravenosti ke cvičení

a přijetí opatření k odstranění nedostatků) 
	květen 2008
	plk. Ing. Koleňák
	zprac. tým
	Jaderná elektrárna Dukovany (Informační centrum)

	12.
	Příprava 5. plánovací porady (příprava dalších opatření včetně určení a přípravy rozhodčí služby)
	červen –        červenec

 2008
	kpt. Ing. Svoboda
	zprac. tým
	

	11.
	5. plánovací porada (projednání stavu připravenosti ke cvičení

a přijetí opatření k odstranění nedostatků, příprava rozhodčí služby)
	srpen 2008
	plk. Ing. Koleňák
	zprac. tým
	GŘ HZS, 09.00 hod

	13.
	PROVEDENÍ CVIČENÍ
	10. – 11. září  2008
	řídící cvičení
	cvičící
	dle plánu provedení

	14.
	Zpracování podkladů pro vyhodnocení cvičení
	do 30.11. 2008
	štáb cvičení, vedoucí složek IZS, zástupci cvičících OKŘ, rozhodčí
	
	

	15.
	Zpracování návrhu vyhodnocení cvičení
	prosinec 2008
	skupina pro 

vyhodnocení cvičení
	rozhodčí 
	

	16.
	Předložení návrhu vyhodnocení cvičení k projednání do VCNP
	únor 2009
	kpt. Ing. Svoboda
	sekretariát VCNP
	předpoklad konání schůze 

VCNP březen 2009
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