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Zápis z jednání pracovní skupiny „Mostiště“ dne 02.11.2005
 

Jednání pracovní skupiny ustavené k řešení situace na vodním díle (dále „VD“) Mostiště se uskutečnilo v budově správy VD Mostiště a bylo svoláno pozvánkou kraje Vysočina ze dne 17.10.2005. Účast podle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu.

Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny Ivo Rohovský. 

Povodí Moravy, s.p. sdělilo aktuální údaje k postupu realizace neodkladných zabezpečo-vacích prací na opravě hráze VD Mostiště jejich dodavatelem tj. společností Soletanche ČR s.r.o. Praha. Práce na sanaci těsnícího jádra VD Mostiště (trysková injektáž) byly ukončeny. Zbývá dokončit práce na zazimování koruny hráze a dále objekty pro pozorování a měření. 

Informace Povodí Moravy, s.p. k pracím na jednotlivých stavebních objektech:

SO 01 – Sanace těsnícího jádra hráze (trysková injektáž) – od druhé poloviny října jsou dokončeny vrtné a injekční práce v plném rozsahu (cca 500 vrtů), bude provedeno doplnění provizorních prací na koruně hráze tak, aby byla pojízdná tím způsobem, že bude odtěžena vrchní vrstva a provedeno doplnění štěrkem, SO 02 – Systém TBD – stavebně se dokončuje (vztlakoměrné vrty před a za clonou, elektroinstalace), termín jejich ukončení se předpokládá do 15.11.2005, SO 03 – Venkovní zařízení TBD – patní drén a elektroinstalace jsou stavebně dokončeny, probíhá dokončení zbylé části prací (čidla, propojení a měření) ve stejném termínu jako u SO 02, u objektů SO 04 – Oprava potrubí surové vody a SO 05 – Dotěsnění podloží hráze a přelivného objektu – stavební práce jsou rovněž ukončeny. 

Bezpečnostní přeliv – z důvodu prosakování vody přes spáry bylo z návodní strany provedeno  dotěsnění přelivu zbylým materiálem z tryskové injektáže až do pravostranného zavázání. Přeliv je již uveden prakticky do původního stavu s tím, že horní část jeho zhlaví v místě okna je nyní cca o 0,7 m nižší než stávající část přelivu a bude vybavena ručně manipulovatelným dřevěným hrazením umístěným v U profilech. Betonáže a kamenné obložení jsou provedeny, pohyblivá část hrazení se dokončuje. 

Informace k II. etapě prací na VD Mostiště:

Povodí Moravy, s.p. uvedlo, že projektová dokumentace II. etapy se zpracovává (řeší definitivní úpravy v koruně hráze, vytažení stávajícího těsnění na úroveň koruny hráze, provedení nové vozovky (zámková dlažba) i nového zábradlí na vzdušné straně hráze a opravu mostovky u spadiště bezpečnostního přelivu, osazení trvalých bodů pro měření a pozorování, opravy vlnolamu na návodní straně včetně jeho přespárování). Termín dokončení projektové dokumentace zpracovatelem tj. AQUATIS a.s. je do 15.11.2005, předpokládaná realizace v roce 2006 (červen – září).

Povodí Moravy, s.p., seznámilo přítomné s hydrologickou situací: 

Aktuální stav hladiny vody v nádrži VD Mostiště je na úrovni 467,62 m n.m. (systém Jadran), množství povrchové vody zadržované v nádrži je cca 3,97 milionu m3 (cca 1/3 normálního stavu). V současnosti se průměrný přítok do nádrže pohybuje okolo 1,1 m3/s, odtok je na hodnotě 0,9 m3/s. Během měsíce října byly na lokalitě srážky v úhrnu pouze několik mm. Zvýšený nátok do VD Mostiště nadále souvisí s probíhajícím vypouštěním rybníků (jejich výlovy) v povodí nad VD Mostiště. S udržováním hladiny vody v nádrži VD Mostiště na současné úrovni vodoprávní úřad souhlasí.

Zástupci Povodí Moravy, s.p. a VODNÍ DÍLA – TBD a.s. předložili pracovní návrh postupu napouštění nádrže VD Mostiště (graf napouštění je v příloze tohoto zápisu). Manipulace s hladinou v nádrži by měla probíhat podle Dodatku č.3 Manipulačního řádu, který Povodí Moravy, s.p předloží ke schválení vodoprávnímu úřadu kraje v termínu do 10.11.2005. Vlastní manipulace je rozdělena na 4 etapy. První 3 spočívají v postupném napouštění nádrže s 14 denním přerušením nástupu hladiny po každé etapě. Poslední etapa spočívá v prázdnění nádrže. Napouštění by mělo být předběžně ukončeno do konce května 2006.  

Vodoprávní úřad krajského úřadu prověřil plnění podmínek rozhodnutí o povolení výjimky pro použití závadných látek vydaných u rybníků v povodí nad VD Mostiště – porovnání prováděných rozborů vzorků povrchové vody na odtoku z těchto rybníků s vydanými povoleními. Dále porovnal výsledky rozborů povrchových vod z toků pod sledovanými rybníky s ukazateli uvedenými v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Z vypracovaných přehledů vyplývá v některých případech překročení části sledovaných ukazatelů, vzhledem k tomu bude pokračovat sledování kvality povrchové vody a další jednání s rybářskými společnostmi ve vztahu k zajištění kvality povrchové vody v povodí VN Mostiště. 

Kvalita surové vody v nádrži je podle Povodí Moravy, s.p. i VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. (dále „VAS, a.s.“) zatím na stabilní úrovni odpovídající ročnímu období. V současnosti je podle prováděných rozborů vzorků povrchové vody (došlo k mírnému snížení biologického oživení vody v nádrži) její kvalita na úrovni obdobné jako v předchozích letech. Kvalita upravené vody je v současnosti rovněž na stabilní úrovni a vyhovuje ve všech ukazatelích požadavkům na pitnou vodu. 

VAS, a.s. uvedla, že práce na zřízení nového odběrného místa v hrázi VD Mostiště jsou  ukončeny. Ve věci doplnění technologie (dodávka flotační jednotky) na úpravně vody Mostiště se vlastní práce dokončují, tento týden proběhnou komplexní zkoušky tohoto zařízení a 28.11. se připravuje jeho slavnostní otevření. VAS, a.s. divize Žďár nad Sázavou uvedla, že v průběhu října byl odběr surové vody z nádrže na úpravnu vody Mostiště prováděn v množství 100 až 105 l/s. 

Na základě objednávky Povodí Moravy, s.p. byl RNDr. Vladimírem Faltysem zpracován znalecký posudek ze dne 28.9.2005 „Výsledek botanického průzkumu obnažených břehů vodárenské nádrže Mostiště u Velké Meziříčí“. V závěru posudku je mimo jiné doporučeno napouštění nádrže až po prvních mrazech, kdy většina rostlin odumře, tím pak nedojde k zahnívání živé hmoty. Kopie posudku bude Povodím Moravy, s.p. zaslána krajskému úřadu.  

Pracovní skupina se shodla, že vzhledem k postupu prací a hydrologické situaci v současnosti není nutné přijímat zvláštní opatření na VD Mostiště.  

Za předpokladu dokončení všech výše uvedených prací v I. etapě (15.11.2005) a současně  kladných stanovisek Povodí Moravy, s.p., VODNÍ DÍLA – TBD a.s. a AQUATIS a.s. doporučuje pracovní skupina, aby Bezpečnostní rada kraje (BRK) na svém zasedání dne 24.11.2005 zrušila opatření BRK uvedená v usnesení č. 009/05/05/BRK ze dne 04.08.2005. 

Povodí Moravy, s.p. se proto vyzývá k předložení těchto stanovisek k termínu do 18.11.2005, v návaznosti na kontrolní den, který se uskuteční na stavbě dne 16.11.2005. 

Týdenní informační svodky od VAS, a.s. a Povodí Moravy, s.p. zůstanou zatím zachovány. 

Další jednání pracovní skupiny se předběžně uskuteční ve čtvrtek 8.12.2005 od 12,00 hod. na VD Mostiště.  

Zapsal a za správnost dne 03.11.2005 Mgr. Jaroslav Mikyna

