RK-39-2004-30


FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 017/65/04)

pro: jednání rady kraje č. 39/2004 dne 14. 12. 2004

zpracoval: V. Prokop
předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2004“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Stavební objekt S 001“ s dobou realizace do 31. prosince 2004. Dne 11. 11. 2004 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost obce Měřín o prodloužení doby realizace projektu do 31. srpna 2005 z důvodu neočekávaného a nezaviněného zdržení realizace projektu. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-39-2004-30. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 31. 8. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-39-2004-30, př. 2.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu:

Dodatek ke smlouvě je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-39-2004-30, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2004

počet stran: 1


počet příloh: 2
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