RK-39-2004-17

Fond Vysočiny – Prodloužení termínu pro ukončení realizace projektů u firem Jan Maršík – GALMA a Cormen, s. r. o., v rámci grantového programu Certifikace ISO

pro: jednání rady kraje č. 39/2004 dne 14. 12. 2004

zpracoval(a): T. Čihák
předkládá: M. Černý

Popis problému:

Dne 24. 11. 2003 rozhodl řídící výbor grantového programu Certifikace ISO o projektech, které mají nárok na podporu z Fondu Vysočiny v rámci druhého kola grantového programu Certifikace ISO. V prosinci 2003 byla s vybranými žadateli podepsána Smlouva o poskytnutí podpory, dle které musí žadatel svůj projekt ukončit do 12 měsíců od podpisu smlouvy. Firma Jan Maršík – GALMA musela svůj projekt ukončit do 5. 12. 2004, firma Cormen, s.r.o. do 
10. 12. 2004.

Oba výše jmenovaní žadatelé oznámili garantovi grantového programu Certifikace ISO Tomáši Čihákovi nejdříve telefonicky a poté písemně skutečnost, že nejsou schopni dodržet termín stanovený ve smlouvě. Jako hlavní důvod pro zpoždění závěrečné fáze certifikace uvádějí časové vytížení certifikační firmy (Cormen, s.r.o.), resp. závažné personální změny ve firmě (Jan Maršík – GALMA) ovlivňující zavádění systému řízení dle normy ISO. 

Obě firmy informovaly garanta o tomto zpoždění v dostatečném předstihu. Firma Jan Maršík – GALMA toto oznámila garantovi písemně 11. 11. 2004, firma Cormen, s.r.o. toto oznámila 9. 11. 2004 – viz materiály RK-39-2004-17, př.1 a RK-39-2004-17, př. 4.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Firmy Jan Maršík – GALMA a Cormen, s.r.o. jasně deklarovaly fakt, že u nich bude provedena závěrečná etapa procesu certifikace, informovaly v tomto směru garanta grantového programu a písemně požádaly o prodloužení termínu realizace svého projektu na základě uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory. (Pozn. Z důvodu voleb do krajského zastupitelstva a následného jmenování nové Rady kraje Vysočina předkládá odbor regionálního rozvoje tento materiál až nyní 14. prosince 2004). 

Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuje odbor regionálního rozvoje radě kraje prodloužit firmám Jan Maršík – GALMA a Cormen, s.r.o. termín pro ukončení realizace projektů „Zavedení systému řízení s cílem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001“, resp. „Zavedení certifikátů ISO 9000 a ISO 14000“ shodně do 31. 12. 2004  formou uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvě dle materiálů RK-39-2004, př. 3 a RK-39-2004, př. 6 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

· prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu „Zavedení systému řízení s cílem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001“ firmy Jan Maršík – GALMA formou uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě FV 037/031/03 dle materiálu RK-39-2004, př. 3;

· prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu „Zavedení certifikátů ISO 9000 a ISO 14000“ firmy Cormen, s. r. o., formou uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
FV 045/031/03 dle materiálu RK-39-2004, př. 6 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zajistit podpis Dodatků č. 1 ke smlouvám FV 037/031/03
a FV 045/031/03 mezi krajem Vysočina a firmami Jan Maršík – GALMA a Cormen, s. r. o.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 12. 2004

počet stran: 2


počet příloh: 6
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