RK-39-2004-14


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 39/2004 dne 14. 12. 2004

zpracoval: D. Vichr
předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Rozvoj mikroregionů byla mezi krajem Vysočina a Ekologickým mikroregionem Horácko (dále jen „příjemce“) dne 6. 10. 2003 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Parkoviště pro návštěvníky – Budišov zámek“ ve výši 500 000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanácti měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 6. 10. 2004. Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 18. 6. 2004 písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu na 14 měsíců, žádost byla schválena usnesením Rady kraje Vysočina č. 0896/24/2004/RK. Následně byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory. Dne 29. 11. 2004 obdržel odbor regionálního rozvoje další písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace na 18 měsíců z důvodu pozastavení programu PHARE, jako dalšího zdroje financování projektu. Tato žádost je obsahem materiálu RK-39-2004-14, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 6. 4. 2005 a podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 023/46/03 dle materiálu RK-39-2004-14, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 14. 12. 2004
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