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Plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina
pro: jednání Bezpečnostní rady kraje č. 03/2004 dne 27.10. 2004

zpracoval : kpt. Ing. Petr Beneš 
předkládá: pplk. Ing. Drahoslav Ryba

Popis problému:

Dne 29. 10. 2003 byl usnesením Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 07/02/03/2003 schválen harmonogram postupu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina. Krizový plán je souhrnný plánovací dokument zpracovávaný na základě zákonů: č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb.(dále jen krizový zákon), 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb., nařízení vlády č.462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového zákona, ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., usnesení BRS č. 295/2002, k Harmonogramu přípravy a zpracování krizových plánů, ve znění usnesení BRS č. 79/2003, metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 NV č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., č.j. PO-2675/PLA-2003, schválená ministrem vnitra dne 26.9.2003, aktualizovaná 8.1.2004

Návrh řešení, zdůvodnění:

Pro zpracování krizového plánu kraje je vytvořena pracovní skupina KrÚ a HZS, která zabezpečuje zpracování veškerých potřebných dokumentů a provedení konečné úpravy.

Spolupráce je na velmi dobré úrovni a zpracování  probíhá dle schváleného harmonogramu.

Stav zpracování krizového plánu kraje:

Základní část krizového plánu

· Působnost, odpovědnost a úkoly zpracovatele krizového plánu – zpracovány

· Charakteristika krizového řízení – je zpracována

· Krizová rizika a zajištění krizových opatření – zpracována

· Podklady a zásady potřebné pro používání přílohové části krizového plánu – zpracovány

Přílohová část krizového plánu:

· Přehled sil a prostředků – zpracován

· Katalog krizových opatření – zpracováván na úrovni MV a MO, kraj má zpracované karty krizových situací

· Typové plány – zpracovány

· Operační plány – havarijní plány

· zpracovány z vnějších havarijních plánů jsou plány:

· JE Dukovany

· Bohemia Gas Baštínov

· Sklo Bohemia Světlá n.S

· Čepro Šlapanou

· Havarijní plán kraje

· rozpracovány jsou plány:                                           

· MERO V. Bíteš

· Sklárna Antonínův Důl

· Povodňový plán kraje – před dokončením

· Plán nezbytných dodávek – rozpracován

· Plán akceschopnosti – zpracován

· Plán spojení – zpracován

· Plán materiálně technického zabezpečení – zpracován

· Plán zdravotního zabezpečení – zpracován

· Mapy rizik a řešení – rozpracovány

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí
Plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina
ukládá

Nadále pokračovat v plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina
odpovědnost: : HZS kraje Vysočina, kraj Vysočina, věcně příslušní členové BRK

termín: dle stanovených termínů

počet stran:   1


počet příloh:  0/0








