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Seznam uzavřených dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky

SOU opravárenské Jihlava – vestavba lakovny

Dodatek: navýšení ceny o 149.614,- Kč; rozšíření předmětu díla o vynucené investice nad rámec PD: plynová přípojka, plynový kotel a úprava elektroinstalace.

Speciální škola Žďár n Sázavou – stavební úpravy pro speciální školy

Dodatek: změna termínu dokončení (8 dnů); byly provedeny některé vícepráce (podlahové krytiny), cena byla vzájemně započtena v rámci méněprací.

Domov důchodců Velké Meziříčí – oprava oken

Dodatek:navýšení ceny o 98.604,- Kč; rozšíření předmětu díla o dodávku a montáž 3 ks eurooken a vynucených víceprací na zazdívání oken. Změna termínu dokončení (6 dnů).

ÚSP Křižanov – oprava střechy

Dodatek : změna termínu dokončení (35 dnů); z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a vynucených víceprací.

Dodatek: navýšení ceny o 799.287,- Kč; vynucená vícepráce: opravy fasády, výměna stropních trámů, statické zajištění vazby a hromosvodná jímací soustava. 

Domov důchodců Proseč Obořiště – rekonstrukce pokojů

Dodatek: navýšení ceny o 98.889,- Kč; rozšíření předmětu díla  nad PD: hydrant, 1 ks okno, 1 ks radiátor, sanační omítka a změna skladby podlah.

Hrad Kámen – oprava střech starý palác

Dodatek: navýšení ceny o 10.275,- Kč; požadavek památkové péče – frézování prken

Gymnázium Havl.Brod – rekonstrukce kotelny

Dodatek: navýšení ceny o 8.623,-Kč; rozšíření předmětu díla o stavební úpravy podlah

ISŠ Světlá n Sázavou – rekonstrukce soc.zařízení DM II

Dodatek: navýšení rozpočtu o 24.301,- Kč; rozšíření předmětu díla o výměnu stávajících nefunkčních radiátorů

VOŠ a OA Chotěboř – rekonstrukce soc.zařízení DM II

Dodatek: navýšení ceny o 170.197,-Kč; rozšíření předmětu díla o stavební úpravy skrytého uzlu ZTI a ÚT, vyztužení podlah, dodávka osoušečů rukou 

Dodatek: navýšení ceny o 27.638,-Kč; rozšíření předmětu díla o dodávku a montáže spec.zařizovacích předmětů dle požadavků KHS

Dodatek: navýšení ceny o 14.736,-Kč; rozšíření předmětu díla o úpravy elektroinstalací nad rámec PD

ISŠ pod. a služeb Havl.Brod – zateplení fasády

Dodatek: navýšení ceny o 318.659,-Kč; rozšíření předmětu díla o úpravy kotvícího systému vzhledem k jinému členění fasády, oprava klempířských prvků, dodatečná výměna oken v suterénu

Domov důchodců  Havl.Brod – vestavba podkroví

Dodatek: navýšení ceny o 321.862,-Kč; rozšíření předmětu díla o stavební úpravy dle požadavků hasičů – výměna dveří, změna dispozice, úpravy statiky krovu, klempířské konstrukce apod.

Dětský domov Budkov – úprava nádvoří a oken 

Dětský domov Budkov – kuchyně, úprava dispozice

Dodatek: navýšení ceny o 94.319,-Kč; rozšíření předmětu díla o osazení uličních jímek, úprava odvětrání, rozšíření prostoru arkády kamenné dlažby

Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava vnějšího pláště

Muzeum Vysočiny Třebíč, rekonstrukce kanalizace

Dodatek: snížení celkové  ceny o 396.352,-Kč, změna termínu dokončení o 33 dnů vzhledem k pomalé práci Národního památkového ústavu Praha. Změna technologie a materiálů omítek.
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