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Návrh na rozpočtové opatření SFDI na rok 2004

pro: jednání rady kraje č.36/2004 dne 19. 10. 2004

zpracovala: H. Strnadová
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Kraj Vysočina má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2004. 

V rozpočtu na rok 2004 je zařazena akce „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace“ (ISPROFIN 3271326005) ve výši 70 000 000,- Kč. Z finančních prostředků měla být zahájena v roce 2004 stavba obchvatu obce Oslavička. V březnu 2004 byla vyhlášena obchodní veřejná soutěž podle zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. V obchodní veřejné soutěži byla podána jedním z uchazečů námitka proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a následně došlo k podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele orgánem dohledu. Tím došlo ke zdržení zahájení prací na stavbě a nebudou v plném rozsahu prostavěny finanční prostředky. V roce 2004 bude vypracována DSP a DZS na třetí stavbu – odstranění dopravních závad ul. Rafaelova – Pocoucov, dokončena náhradní výsadba nařízená za stavbu obchvatu obce Trnavy a provedena příprava pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu obchvatu Oslavičky v celkové výši 4 550 000,-Kč. Podle smlouvy se SFDI na rok 2004 má kraj Vysočina smluvně potvrzenou částku ve výši 70 000 000,-Kč.

V rozpočtu na rok 2004 je zařazena akce „II/353 Nové Veselí-Bohdalov“ (ISPROFIN 3271326283). Tato stavba byla dokončena v červenci 2004. Při realizaci stavby bylo zjištěno v trase neúnosné podloží a bylo nutné provést sanaci. Dále byla provedena změna úpravy VTL a vodorovného dopravního značení a dodatečné odvodnění násypů. Tyto úpravy vyvolaly vícenáklady ve výši 2 078 202,-Kč. Z důvodu změny DPH a vyvolaných víceprací na této akci chybí k dofinancování stavby finanční prostředky ve výši 6 740 000,- Kč. Podle smlouvy se SFDI na rok 2004 má kraj Vysočina smluvně potvrzenou částku ve výši 47 082 000,-Kč.

V rozpočtu na rok 2004 je zařazena akce „II/406 Dvorce- Třešť-Telč, rekonstrukce povrchů“ (ISPROFOND 5611520001). Stavba bude dokončena v listopadu 2004 s tím, že most „U Berunky“ v Třešti bude dokončen z důvodu zvolené technologie na jaře 2005. V roce 2003 byly prostavěny finanční prostředky ve výši 35 000 000,-Kč. Podle smlouvy se SFDI na rok 2004 má kraj Vysočina smluvně potvrzenou částku ve výši 95 000 000,-Kč. K dofinancování stavby chybí finanční prostředky ve výši cca 90 000 000,- Kč. 

V rozpočtu na rok 2004 je zařazena akce „II/112, III/40610, III/40611 Telč-ul. Staňkova, Slavíčkova, Masarykova“ (ISPRPFOND 5611520003). V roce 2004 byla realizována obchodní veřejná soutěž na zhotovitele stavby a zahájena stavba. Po dohodě se zhotovitelem bude v roce 2004 dokončena v celém rozsahu ul. Staňkova ve výši 6 650 000,-Kč. Podle smlouvy se SFDI na rok 2004 má kraj Vysočina smluvně potvrzenou částku ve výši 5 000 000,-Kč. 

V rozpočtu na rok 2004 je zařazena akce III/13035 Hořice rekonstrukce mostu (ISPROFOND 5611530002). Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo ve výši 471 240,- Kč. Podle smlouvy se SFDI na rok 2004 má kraj Vysočina smluvně potvrzenou částku ve výši
1 000 000,-Kč.

V rozpočtu na rok 2004 je zařazena akce III/2936 Jiřice rekonstrukce mostu (ISPROFOND 5611530007). Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo ve výši 816 459,- Kč. Podle smlouvy se SFDI na rok 2004 má kraj Vysočina smluvně potvrzenou částku ve výši
1 000 000,-Kč.

V rozpočtu na rok 2004 je zařazena akce II/360 Oslavička-sesuv (ISPROFIN 3271326001). Stavba byla dokončena v roce 2003, v letošním roce byly dokončeny výkupy skutečně zastavěných pozemků v celkové výši 139 000,-Kč. Dále se budou ještě hradit výpočty za vynětí ZPF a příslušné odvody. Podle smlouvy se SFDI na rok 2004 má kraj Vysočina smluvně potvrzenou částku ve výši 1 531 000,-Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje podat žádost Státnímu fondu dopravní infrastruktury o provedení rozpočtového opatření v roce 2004 na jmenovité akce :

· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace“ o 65 450 000,- Kč na 4 550 000,- Kč 

· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce III/13035 Hořice rekonstrukce mostu o 500 000,-Kč na 500 000,- Kč 

· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce III/12936 Jiřice rekonstrukce mostu o 150 000,-Kč na 850 000,- Kč 

· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce II/360 Oslavička-sesuv
o 1 350 000,-Kč na 181 000,-Kč

· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce Příprava a vypořádání staveb kraje Vysočina o 5 900 000,- Kč na 6 640 000,-Kč 

Celková snižovaná částka je 73 350 000,-Kč. Odbor majetkový navrhuje rozdělit tuto částku na jmenovité akce:

· zvýšení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „ II/353 Nové Veselí-Bohdalov“ o 6 740 000,- Kč na 53 822 000,- Kč

· zvýšení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „II/406 Dvorce- Třešť-Telč, rekonstrukce povrchů“ o 64 960 000,- Kč na 159 960 000,- Kč

· zvýšení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „II/112, III/40610, III/40611 Telč-ul. Staňkova, Slavíčkova, Masarykova“ o 1 650 000,-Kč na 6 650 000,-Kč

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti Státnímu fondu dopravní infrastruktury o provedení rozpočtového opatření v roce 2004 na jmenovité akce:
· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace“ o 65 450 000,- Kč na 4 550 000,- Kč;

· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce III/13035 Hořice rekonstrukce mostu o 500 000,-Kč na 500 000,- Kč;

· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce III/12936 Jiřice rekonstrukce mostu
o 150 000,- Kč na 850 000,- Kč;

· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce II/360 Oslavička-sesuv o 1 350 000,- Kč na 181 000,- Kč;

· snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce Příprava a vypořádání staveb kraje Vysočina o 5 900 000,- Kč na 6 640 000,- Kč;

· zvýšení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „ II/353 Nové Veselí-Bohdalov“ o 6 740 000,- Kč na 53 822 000,- Kč;

· zvýšení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „II/406 Dvorce- Třešť-Telč, rekonstrukce povrchů“ o 64 960 000,- Kč na 159 960 000,- Kč;

· zvýšení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „II/112, III/40610, III/40611 Telč - ul. Staňkova, Slavíčkova, Masarykova“ o 1 650 000,- Kč na 6 650 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
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