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Návrh na provedení rozpočtového opatření – SÚS Třebíč 

pro: jednání rady kraje č. 37/2004 dne 2. 11. 2004

zpracovala: Z. Berka
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby „SÚS Třebíč – ocelokolna“ konaného dne 5. 4. 2004, byla vítězným uchazečem nabídnuta částka 676 672,- Kč (po zvýšení sazby DPH 770 tis. Kč).

SÚS Třebíč požadovala termín realizace ve druhém pololetí roku 2004. Z důvodu neočekávaného a neúměrného nárůstu cen ocelových konstrukcí, výztuží a instalačních materiálů (až 100 %), během kalendářních měsíců duben – červen, došlo i k navýšení rozpočtové ceny výše uvedené akce. Z tohoto důvodu vítězný uchazeč odmítl uzavřít smlouvu o dílo za nabídnutou cenu uvedenou ve své nabídce. Veřejná zakázka byla rozhodnutím hejtmana kraje dne 22. 7. 2004 zrušena a dne 26. 7. 2004 byla zveřejněno vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovitele stavby - zakázka kraje Vysočina. Dne 30. 7. 2004 proběhlo výběrové řízení a dne 1. 8. 2004 rozhodl hejtman kraje o výběru nejvhodnější nabídky. Vítězný uchazeč nabídl částku 862 781,-Kč.

Stavba je v současné době kryta odvodem finančních prostředků z investičního fondu ve výši 770 tis. Kč. Správa a údržba silnic Třebíč souhlasila s realizací stavby i v případě výše uvedené vysoutěžené částky 862 781,- Kč, tj. navýšení o 92 781,-  Kč. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření, které zajistí plné finanční krytí stavby.  Jedná se o krytí povýšením odvodu finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace  do rozpočtu kraje.

Stanoviska :

Ekonomický odbor po předchozím projednání s majetkovým odborem připomínky zapracoval do předloženého návrhu. Jiné připomínky odbor nemá.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navýšením finančních prostředků. Toto navýšení je již zahrnuto ve schváleném Plánu čerpání investičního fondu PO.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

· povýšení rozpočtu příjmů a výdajů kraje Vysočina na rok 2004 (kapitola Nemovitý majetek, Příloha M4 Investice v dopravě, § 2212) o částku 92 800,-Kč na akci SÚS Třebíč- ocelokolna;

· změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u SÚS Třebíč na rok 2004 jeho povýšením o částku 92 800,-Kč.

odpovědnost: majetkový odbor, ekonomický odbor.

termín: 3. 11. 2004

počet stran: 1


počet příloh: 0
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