RK-36-2004-39


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 36/2004 dne 19. 10. 2004

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Rozvoj mikroregionů byla mezi krajem Vysočina a městem Telč dne 3. 10. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu – I.etapa“ ve výši 500.000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanáct měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 3. 10. 2004. Obsahem předloženého projektu je rekonstrukce zimního stadionu v Telči - konkrétně dojde k výměně potrubí, k rekonstrukci ledové plochy, mantinelů, tribuny, chladícího zařízení a zastřešení celého areálu. 

Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 12. 10. 2004 písemnou žádost města Telč o prodloužení doby realizace projektu do 15. 11. 2004 z důvodu neukončené kolaudace objektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 15. 11. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 019/46/03 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 019/46/03.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 019/46/03 dle materiálu RK-36-2004-39, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 19. 10. 2004
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