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NEREALIZOVANÉ práce:

V průběhu provádění půdní vestavby v Domově důchodců Havlíčkův Brod nebyly některé práce, které byly předmětem výběrového řízení, realizovány. 
Svislé a kompletní konstrukce (Díl: 3) - okenní překlad nad polokruhovým oknem v III. NP – byl ponechán stávající, zvýšení nebylo nutné



  7.300,- Kč

Zdravotechnická instalace (Díl: 720) – stoupačka - napojení na kanalizaci u kuchyně (byl použit stávající svod, nový nebyl nutný) v ceně:



9.261,- Kč

Konstrukce klempířské (Díl: 764) – odpočet 50 % na měděné oplechování vikýřů (vzhledem ke stávajícímu oplechování a svodům v pozinku nebylo možné provést napojení na měď) v ceně :    


 98.687,20 Kč

Celkem ušetřeno – méněpráce :                                                                           115.248,20 Kč
vícepráce:

Naopak  oproti uzavřené smlouvě musely být provedeny práce navíc. 
Úpravy elektrických instalací (Díl: 61, 99, 730, 783, 784, M21) - musely být splněny požadavky dotčeného orgánu státní správy – hasičského záchranného sboru - vznesené až po provedeném výběrovém řízení (v průběhu stavebního řízení), bez splnění těchto požadavků by stavba nemohla být povolena, zkolaudována a užívána,



107.226,- Kč

Svislé a kompletní konstrukce (Díl: 3) – změna dispozice vstupu; v průběhu výstavby byla dohodnuta úprava vstupu do pokoje 2.27 ve II. NP z důvodu připojení WC k tomuto pokoji, byla posunuta příčka před dveře WC a soc. zařízení je tak součástí pokoje




15.200,- Kč

Výplně otvorů (Díl: 64) – výměna zárubní a dveří; vzhledem k náročnosti stěhování imobilních klientů  bylo dohodnuto, že dojde v rámci stavby navíc k úpravě dveřních otvorů u stávajících pokojů z nevyhovujících 80 cm na šířku 90 cm požadovanou vyhláškou č. 369/2001 Sb.



58.500,- Kč

Ostatní konstrukce, bourání (Díl: 9) – vyčištění budovy                                          



3.846,60 Kč

Konstrukce tesařské (Díl: 762) – zabezpečení statiky krovu; při provádění prací bylo nutné zabezpečit statiku krovu dle skutečné situace zjištěné až při provádění stavby, došlo proto ke změnám v konstrukcích tesařských a zámečnických oproti PD


10.236,95 Kč

Konstrukce truhlářské (Díl: 766) – madla na chodbách, rozdělení prostoru chodby; k usnadnění pohybu klientů na chodbách slouží madla, se kterými však nebylo v projektové dokumentaci uvažováno; protože dodatečná instalace madel u sádrokartonových příček není možná, resp. je velmi náročná, byla dohodnuta  jejich instalace již v průběhu výstavby (19.700,25 Kč), v objektu nebyla dosud kuřárna, ke kouření se využíval pouze balkón ve 2. NP, v zimních měsících docházelo ke konfliktům mezi obyvateli, když někteří klienti nechtěli vycházet ven, proto bylo dohodnuto využití části chodby v II. NP a velmi malou úpravou byla vytvořena kuřárna (14.150,-Kč)


33.850,25 Kč

Konstrukce zámečnické (Díl: 767) – sloupy, výztuhy, spřažení nosičů, madla ve sprchách; po odstranění některých vazeb krovu muselo být realizováno jeho podepření a spřažení, aby nebyla narušena jeho statická funkce, dále v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení nebylo uvažováno s vybavením nových koupelen a WC madly a sedátky, OHS ani při zpracování PD ani ve stavebním řízení takové vybavení nepožadovala, stavební úřad tuto skutečnost rovněž opominul, při provádění stavby však bylo zjištěno, že vybavení koupelen a WC v zařízeních sociální péče musí splňovat požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, bez tohoto vybavení by nebylo možné stavbu užívat, dodatečná instalace madel u sádrokartonových příček není možná, resp. je velmi náročná, proto bylo rozhodnuto o jejich instalaci již v průběhu výstavby



69.740,67 Kč

Nátěry (Díl: 783) - nátěry klempířských prvků a střechy; vzhledem k tomu, že nebyly prováděny klempířské prvky v mědi, byly provedeny nátěry na nových plechových prvcích a současně bylo provedeno natření stávajících prvků, využitím stávajícího lešení i pro ostatní oplechování byly uspořeny značné náklady na provedení těchto prací v příštím roce   



75.978,- Kč

Malby (Díl: 784) – v PD bylo uvažováno jen s opravou maleb po vysekaném vedení, v některých místech musela být provedena kompletní výmalba


 4.821,25 Kč

Zařízení staveniště, provoz investora




 6.321,- Kč

Celkem náklady navíc bez DPH                                                                            385.720,20 Kč

Ve výsledku tedy došlo k navýšení nákladů na tuto stavbu o 385.720,20 Kč  –  115.248,20 Kč =       270.472,- Kč  + 19 % DPH   (51.389,70 Kč) =   321.861,70 Kč
