RK-33-2004-25

Prodloužení termínu realizace pro ukončení projektu FV 017/035/03

pro: jednání rady kraje č. 33/2004 dne 20. 9. 2004

zpracoval(a): R. Běhanová
předkládá: M. Černý

Popis problému:

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice (dále jen „ZO ČSOP Chaloupky“) jsou příjemcem podpory z Grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu. ZO ČSOP Chaloupky obdržela příslib dotace ve výši 138 000,- Kč a dle podmínek programu též 60% zálohu na realizaci projektu „Rozšíření infrastruktury turistické a naučné stezky na Chaloupkách“. Tento projekt zahrnuje vybudování zpevněné plochy pro kolostavy, altán, vyhlídkovou plošinu, kompostovaní WC a terénní úpravy okolí. Podle podepsané Výzvy o vyklizení staveniště (viz materiál RK-33-2004-25, př. 1), která dokládá posunutí termínu celé realizace ze strany dodavatelské firmy, se dodavatelské práce zpozdily. Příjemce podpory tedy nestihne splnit smluvní termín ukončení realizace, který je stanoven na 22.9.2004, a žádá o jeho prodloužení do 30.11.2004.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě ústní i písemné žádosti ředitele ZO ČSOP Chaloupky a vzhledem k tomu, že ZO ČSOP Chaloupky plní řádně ostatní podmínky Smlouvy o poskytnutí podpory FV 017/035/03 a nesporným dílem přispívá k rozšíření turistické infrastruktury v kraji Vysočina, navrhujeme prodloužit příjemci podpory termín ukončení akce do 30.11.2004 podle materiálu RK-33-2004-25, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 017/35/03) podle materiálu RK-33-2004-25, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 20. 9. 2004

počet stran: 1


počet příloh: 2
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