RK-31-2004-40

Fond Vysočiny – žádost o prodloužení termínu realizace

pro: jednání rady kraje č. 31/2004 dne 7. 9. 2004

zpracoval: D. Vichr
předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Rozvoj mikroregionů byla mezi krajem Vysočina a obcí Daňkovice dne 25. 9. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Polyfunkční nádrž Daňkovice“ ve výši 450.000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta 12 měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 25. 9. 2004. Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 30. 8. 2004 písemnou žádost obce Daňkovice o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2004. Důvodem žádosti je nutné navýšení prací a z něho vyplývající posunutí termínu vydání kolaudačního rozhodnutí. Podrobný popis problému je obsahem materiálu  RK-31-2004-40, př. 2.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje po přezkoumání žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 015/46/03 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 015/46/03.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 015/46/03 dle materiálu RK-31-2004-40, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 7. 9. 2004
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