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From: Aleš Sitař - MU Bystřice n. P. [mailto:sitar.manazer@mu.bystricenp.cz] 
Sent: Tuesday, August 31, 2004 3:40 PM
To: Rojková Martina Ing.
Subject: Žádost o změnu parametrů smlouvy
Vážená slečno,

 

obdrželi jsme od Vás návrh Smlouvy o poskytnutí podpory FV/80/04. V čl. III je stanovena doba realizace na 6 měsíců od podpisu smlouvy s tím, že smlouva musí být podepsána do 30 dnů od doručení jejího návrhu - tedy akce musí být uskutečněna nejpozději cca do konce měsíce března 2005. Vzhledem k tomu, že základem projektu je budování stožárů a antén na střechách nemovitostí, v nichž sídlí subjekty metropolitní sítě, je zimní období pro realizaci velmi nevhodné až nebezpečné. Žádáme tedy o prodloužení tohoto termínu o dva měsíce a to buď cestou úpravy doby realizace projektu v čl. III nebo prodloužením doby  platnosti návrhu smlouvy.

 

Děkuji za pochopení a za kladné vyjádření

 

Aleš Sitař

