RK-24-2004-14


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 24/2004 dne 15. 7. 2004

zpracoval: D. Vichr
předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Rozvoj mikroregionů byla mezi krajem Vysočina a obcí Bobrová dne 8. 10. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Rekonstrukce hřbitova v Bobrové – I. etapa“ ve výši 500 000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanácti měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 8. 10. 2004. Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 29. 6. 2004 písemnou žádost obce Bobrová (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2004, dle materiálu RK-24-2004-14, př. 1. 

Důvodem žádosti je nepředpokládané prodloužení územního řízení v jehož průběhu se neočekávaně přihlásil další účastník, kterému na předmětný pozemek omylem udělil uživatelské právo bývalý Okresní úřad Žďár nad Sázavou – pozemkový úřad. Tímto na tento pozemek existovali z právního hlediska dva účastníci územního řízení s uživatelským vztahem. Tato situace se podařila vyřešit až 8. 6. 2004. Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 034/46/03 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 034/46/03.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 034/46/03 dle materiálu RK-24-2004-14, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 15. 7. 2004
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