RK-24-2004-13


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 24/2004 dne 15. 7. 2004

zpracoval: D. Vichr
předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Rozvoj mikroregionů byla mezi krajem Vysočina a Ekologickým mikroregionem Horácko dne 6. 10. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Parkoviště pro návštěvníky – Budišov zámek“ ve výši 500 000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanácti měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 6. 10. 2004. Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 18. 6. 2004 písemnou žádost Ekologického mikroregionu Horácko (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 6. 12. 2004, dle materiálu RK-24-2004-13, př. 1 . 

Důvodem žádosti je nutnost zpracování nové projektové dokumentace a prodloužení smlouvy s dodavatelem. Tyto kroky jsou zapříčiněny existencí neoprávněné stavby vlastníka sousedního pozemku zasahující do pozemku žadatele, určeného na výstavbu parkoviště.

Z tohoto důvodu žadatel následně požádala kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 6. 12. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 023/46/03 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 023/46/03.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 023/46/03 dle materiálu RK-24-2004-13, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 15. 7. 2004
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