









RK-23-2004-43

Způsob vytápění v objektu Domova důchodců ulice Manželů Curieových Třebíč

pro: jednání rady kraje č. 23/2004 dne 1. 7. 2004

zpracoval: E. Jozífek







počet stran: 2

předkládá: P. Kolář







počet příloh: 4








(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, položce Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích (příloha M2) akci DoDů M. Curieových, Úprava ÚT. OM připravil řešení akci rekonstrukcí stávající plynové kotelny a rekonstrukcí rozvodů ÚT včetně měření a regulace. Na výběr zhotovitele byla zadána veřejná zakázka. V průběhu zadávacího řízení obdržel OM dne 23. 4. 2004 oznámení o zahájení stavebního řízení, sloučeného s územním řízením na připojení objektů v dané lokalitě na centrální zásobování teplem (dále jen CZT) a následně i nabídku technického řešení s návrhem smlouvy o dodávce tepelné energie firmy TTS energo s. r. o., Průmyslová 163, 674 01 Třebíč. Na základě posouzení ekonomických aspektů (posouzení ze strany OM a firmy  AQ Energy s. r. o.) OM doporučil pokračovat ve výběrovém řízení a následně rozhodnout o nejvhodnější nabídce podané ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Domov důchodců M. Curieových Třebíč, úprava ÚT“.

Rada kraje usnesením 0648/18/2004/RK ze dne 25. 5. 2004 mj.:

schválila zachování stávajícího způsobu vytápění v objektech Domova důchodců M. Curieových Třebíč;

rozhodla o nejvhodnější nabídce podané ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Domov důchodců M. Curieových Třebíč, úprava ÚT;

uložila odboru majetkovému informovat firmu TTS energo s. r. o. o rozhodnutí rady kraje a odmítnout její nabídku na realizaci akce „Zásobování teplem domova důchodců na ulici Manželů Curieových z CZT“ z důvodů ekonomické nevýhodnosti pro kraj Vysočinu a oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

V současné době je podepsána se zhotovitelem smlouva o dílo se začátkem prací od 1. 7. 2004. Po uzavření výběrového řízení byla na základě návrhu členů rady kraje zadána další posouzení variant rekonstrukce vlastní plynové kotelny a zásobování z CZT. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Závěry odborných posudků:

AQ Energy s. r. o. – firma zajišťující poradenské a expertizní služby v oblasti energetiky, ekonomie, trhu a životního prostředí, zpracovatel Energetické analýzy objektů ve vlastnictví kraje Vysočina (viz. materiál RK-23-2004-43 př.1)

Pokud cena rekonstrukce plynové kotelny bude z hlediska investičních nákladů nižší než 4,2 mil. Kč, pak se vyplatí ji provést a nenapojovat systém na soustavu CZT. Smlouva o dodávce tepelné energie – nevyvážená s mnoha připomínkami ke znění jednotlivých bodů smlouvy.

ENA s. r. o. – Energetické analýzy - specializovaná konzultační firma zaměřená na poradenskou činnost v energetice (viz. materiál RK-23-2004-43 př.2)

Při vstupních datech specifikovaných ve stávající nabídce TTS vychází z pohledu odběratele ekonomicky výhodněji varianta vlastní plynové kotelny. Rozdíl v neprospěch CZT je 286 tis. Kč/rok. Smlouva o dodávce tepelné energie v předloženém tvaru je pro odběratele riziková a nevýhodná.

CityPlan spol. s r. o. – firma poskytující služby v energetice a dopravě, zpracovatel Energetické koncepce kraje Vysočina (viz. materiál RK-23-2004-43 př.3)

Doporučuje realizovat variantu napojení na CZT při konstatování, že obě varianty jsou ekonomicky prakticky srovnatelné. Uváděné výpočty v posouzení jsou ekonomicky výhodnější pro variantu CZT za předpokladu (označeného jako předpokládaný budoucí stav), že dojde ke zvýšení ceny plynu o 10 % a současně ke snížení spotřeby tepla o dalších 25 % oproti projektovaným hodnotám po rekonstrukci topného systému. (tzn. předpoklad celkové úspory oproti současnému stavu 51 %). Opatření, vedoucí k deklarovanému snížení spotřeby tepla nejsou blíže specifikována, doporučeno je zpracování energetického auditu a realizace navržených opatření. V komentáři posouzení je upozorněno na  příliš velkou uvažovanou spotřeba tepla v přepočtu na m2/rok ve srovnání s jinými objekty. Zde je nutno konstatovat, že se jedná výpočet vycházející z nesprávných údajů. Vytápěná plocha objektu činí 6.867 m2 oproti uváděné ploše 2.454 m2 (tento údaj převzal posuzovatel z materiálu TTS a jedná se pouze o jeden objekt DoDů). Podle orientačního výpočtu OM dosahuje hodnota měrné spotřeby tepla (po realizaci úpravy ÚT dle projektu) 0,69 GJ/m2r, což odpovídá nejnižší hranici domovů důchodců dle komentáře zpracovatele posouzení. Z tohoto pohledu není dosažení další 25 % úspory reálné a srovnatelné hodnoty spotřeby tepla potom uvádí první sloupec tabulek. Podle těchto údajů je rozdíl v neprospěch CZT 88 tis. Kč/rok. 

Ekonomické hodnocení vychází z předpokladu ročních výdajů na údržbu a opravy rekonstruovaného zdroje 99.335,- Kč a roční složky investičních nákladů 205.926,- Kč (tato položka není blíže specifikována), přičemž pro provoz, údržbu a opravy CZT uvažuje 5.471,- Kč a roční složku investičních nákladů 0,- Kč, (neuvažuje tedy s investičními náklady na pořízení části primárního zdroje CZT - akumulační zásobníky TUV, část MaR apod. a odpisy z této investice). Dále uvažuje, že předpokládané zvýšení DPH u CZT o 14 % bude v tomtéž časovém horizontu kompenzováno zatížením fosilních paliv spotřební daní (není možno ověřit).

Smlouvu o dodávce tepelné energie v předloženém tvaru hodnotí jako smlouvu standardního typu.

Hoval-Ferro s. r. o.- české zastoupení výrobce kondenzačních kotlů navržených k osazení do rekonstruované kotelny (viz. materiál RK-23-2004-43 př.4)

Ekonomické hodnocení podložené výpočtem nákladů na dodávku tepla uvádí rozdíl v ročních nákladech 369 tis. Kč v neprospěch CZT oproti rekonstruované kotelně v současných cenách.

Stanoviska:

Posouzení projektanta stavby Ing. arch. Jana Nováka, které předpokládá dosažení úspor po realizaci stavby ve výši 26,4 % ve spotřebě teply na vytápění a přípravu TUV.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o zpracovaných odborných posudcích variant způsobu vytápění v objektech Domova důchodců M.Curieových Třebíč a

ukládá

odboru majetkovému realizovat stavební akci „Domov důchodců M. Curieových, Úprava ÚT“ podle uzavřené smlouvy o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec - září 2004
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