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Příloha č. 19 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003: Opravy silnic z příspěvku SFDI, realizované organizacemi SÚS

SÚS Havlíčkův Brod: porovnání cen za provedení díla celkem k ceně z výběrového řízení (VŘ)

1. II/150 Nová Ves – Havlíčkův Brod

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem


4 928 754,-



5 000 580

Navýšení položky o 71 826,- Kč spočívá v uspokojení požadavku Obce Nová Ves u Světlé. Po zvýšení nivelety vozovky bylo přizpůsobeno napojení místních komunikací a přilehlých sjezdů.

2. II/345 křiž. II/344 Nová Ves u Chotěboře

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 489 918,-



2 541 914,-

Navýšení položky o  51 996,- Kč spočívá v provádění vyrovnání vyjetých kolejí, kde byla větší spotřeba obalované směsi, než bylo předpokládáno ve VŘ. Dále bylo přizpůsobeno připojení na silniční odpočívadlo.

3. Most ev. č. 344-014 Rušínov

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 030 212,-



2 102 348,-

Navýšení položky o  72 136,- Kč spočívá ve zpracování PD.

4. Most ev. č. 3463-1 Proseč

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 047 127,-



2 118 107,-

Navýšení položky o  70 980,- Kč spočívá ve zpracování PD a víceprací na opravě propustku v těsné blízkosti mostu, což nebylo zahrnuto do rozpočtu stavby.

5. Obnova svislého dopravního značení

Cena předpokládaná


Cena díla celkem

1 000 000,-



1 138 175,-

Navýšení položky o  138 175,- Kč spočívá v přeznačení celých úseků silnic II/350, II/348 a II/131 (nebylo provedeno VŘ, přeznačení vlastními pracovníky).

6. Obnova krytové vrstvy po škodách v zimním období

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 500 000,-



3 089 227,-

Navýšení položky o  589 227,- Kč – dopředu nelze určit rozsah škod po zimním období. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o jeden konkrétní úsek, ale sanaci okresního rozsahu, byly provedeny práce v potřebném rozsahu.

7. II/346 Štěpánov – Kysibl – Habry, opravy krytu vozovek

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 614 736,-



3 401 349,-

Navýšení položky o  786 613,- Kč bylo způsobeno spojením dvou akcí. Původní plán byl na II/346 Leština u Světlé – Štěpánov (2 500 tis.) a II/346 Štěpánov – Kysibl – Habry (858 tis.). Vzhledem k tomu, že šlo o spojení akcí na jedné silnici, proběhlo VŔ na první akci a na druhou proběhlo zjednodušené zadání. Mezi tím došlo k evidenčnímu sloučení a tedy i vykazování prací. 

8. III/3399 Habrek – Jedlá – Pavlovice

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

800 327,-




800 327,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

9. III/3447 Knyk – Horní Krupá

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 165 290,-




1 200 780,-

Navýšení položky o  35 490,- Kč spočívá ve větší spotřebě obalované drti z důvodu vyrovnání nerovnosti, řešeno dodatkem smlouvy o dílo.

10. III/3443 Dolní Krupá – Olešná

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

776 538,-




800 016,-

Navýšení položky o 23 478,- Kč spočívá ve větší spotřebě obalované drti z důvodu vyrovnání nerovnosti, řešeno dodatkem smlouvy o dílo.

11. II/344 Havlíčkův Brod – Český Dvůr

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 404 270,-



1 404 270,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

12. III/3447 Knyk  - Horní Krupá km 3 – 4,5

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

391 608,-




400 890,-

Navýšení položky o 9 282,- Kč spočívá ve větší spotřebě obalované drti z důvodu vyrovnání nerovnosti, řešeno dodatkem smlouvy o dílo.

13. II/345 Vilémov – Borek

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

711 128,-




711 128,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

14. II/351 Chotěboř – Česká Bělá

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

800 040,-




800 040,-

Cena VŘ = ceně za provedení díla

15. II/351 Chotěboř (Kučerky) – Počátky

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

302 846,-




302 846,-


Cena z VŘ = ceně za provedení díla

16. III/3466 Jilem – Kámen – Jiříkov

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

799 470,-




800 016,-

Navýšení položky  o 564,- Kč.

17. II/347 Habry – Bačkov

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 500 039




1 500 039

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

18. III/34734 Sázavka – Ovesná Lhota

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

500 007,-




500 007,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

19. II/347 Závidkovice – Dolní Město

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

300 008,-




300 008,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla
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SÚS Jihlava: porovnání cen za provedení díla celkem k ceně z výběrového řízení (VŘ)

20. II/351 Polná Havlíčkova ul.

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 546 458,-



2 546 458,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

21. II/405 Jihlava Brtnická ul.

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 328 185,-



2 328 185,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

22. II/131 Šimanov – Opatov

Cena předpokládaná


Cena díla celkem

1 800 000,-



1 615 960,-

Oprava povrchů – bez VŘ

23. Most ev. č. 348-007 Dobronín

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

8 908 440,-



8 910 524,-

Navýšení položky o 2 084,- Kč spočívá v provedení dopravního značení vlastními pracovníky SÚS.

24. Most ev. č. 4073-2 Bohuslavice (I. a II. etapa)

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

4 943 228,-



4 943 228,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

Body 25. – 30. jsou opravy povrchů bez prováděné bez VŘ, kde kritériem je cena za 1 m2 prováděných oprav

32. II/402 kř. II/403 Kněžice hr. okr. (asfaltový makadam)

Cena předpokládaná


Cena díla celkem

1 600 000,-



1 772 974,-

Navýšení položky o 172 974,- Kč. Oprava povrchů bez provedeného VŘ, kritériem je cena za 1 m2  prováděných oprav. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena na částku 1 355 479,65 Kč na rozsah 9 009 m2. Skutečně bylo provedeno 8 658 m2 v částce 1 304 988,- Kč. Dva uzavírací nátěry byly provedeny SÚS ve výši 467 986,- Kč. Rozsah prací byl rozšířen o úpravu křižovatky se silnicí II/403.
33. II/405 Jihlava – Příseka

Cena předpokládaná


Cena díla celkem

900 000,-




917 266,-

Oprava povrchů bez provedeného VŘ, kritériem je cena za 1 m2  prováděných oprav

Provedeno dodavatelsky

34. II/402 Třešť – sil. přejezd

Cena předpokládaná


Cena díla celkem

1 000 000,-



1 615 254,-

Oprava povrchů bez provedeného VŘ, kritériem je cena za 1 m2  prováděných oprav. Plán ve výši 1 000 000,- Kč byl proveden odhadem před zhotovením projektové dokumentace. Rozsah prací byl navýšen o připojení na železniční přejezd, včetně napojení na místní komunikaci. Smlouva s dodavatelem na výši 1 517 017,- Kč byla dodržena. Navýšení ceny o 98 237,- Kč (cena vlastními pracovníky) je zapříčiněna odstraněním podkladní vrstvy pod dlažbou a její odvoz na skládku SÚS.
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SÚS Pelhřimov: porovnání cen za provedení díla celkem k ceně z výběrového řízení (VŘ)

35. II/112 a II/129 průtah Křelovice

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 375 872,-



2 459 942,-

Navýšení položky o 84 070,- Kč je z důvodu započítání nákladů na vypracování projektové dokumentace.

36. II/132 kř. III/13215 Počátky

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

311 904,-




302 473,-


Snížení položky o 9 431,- Kč je z důvodu změny trasy objížďky.

37. III/1272 – průtah Lukavec

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

3 614 792,-



3 787 425,-

Navýšení položky o 172 633,- Kč spočívá v nutnosti přeložení kabelových vedení a zřízení dvou uličních vpustí  a prodloužení stavby o povrchovou opravu mikrokobercem (tyto práce nebyly zahrnuty v PD).

38. III/1328 – průtah Žirovnice

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem 

2 628 030,-



2 796 495,-

Navýšení položky o 168 465,- Kč spočívá ve vícepracích (částečná změna konstrukce vozovky) a archeologického průzkumu, který nebyl obsažen ve výběrovém řízení.

39. II/112 Zajíčkov – Horní Cerkev

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 104 988,-



2 000 000,-

Snížení položky o 104 988,- Kč spočívá ve zkrácení úseku proti zadání ve VŘ.

40. II/129 Humpolec – Hořepník

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 021 250,-



2 041 082,-

Navýšení položky o 19 832,- Kč spočívá v prodloužení úseku proti zadání ve VŘ.

41. II/128 Pacov – Čáslavsko

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 038 890,-



2 017 493,-

Snížení položky o 21 397,- Kč spočívá ve zkrácení úseku proti zadání ve VŘ.

42. II/639 Kamenice nad Lipou – hr. okresu

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 298 216,-   



1 283 879,-

Snížení položky o 14 337,- Kč spočívá ve zkrácení úseku proti zadání ve VŘ.

43. II/409 Kamenice nad Lipou – Stranná

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

428 572,-




592 052,-

Navýšení položky o 163 480,- Kč spočívá v prodloužení úseku proti zadání ve VŘ.

Pozn.:  U staveb č. 39 – 43 se jedná o povrchové úpravy , kde kritérium pro výběrová řízení byla cena za 1 m2 a přesný rozsah stavebních prací byl upřesněn při předání staveniště s ohledem na poruchy vozovek.
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SÚS Třebíč: porovnání cen za provedení díla celkem k ceně z výběrového řízení (VŘ)

44. Opravy povrchů běžné údržby – penetračním způsobem

Cena navrhovaná 



Cena díla celkem


6 000 000,-



6 682 440,-




Navýšení položky o 682 440,- Kč – opravy prováděny průběžně, na začátku roku nelze odhadnout rozsah škod na silniční síti.

45. Opravy povrchů běžné údržby – živičnými směsmi

Cena navrhovaná 



Cena díla celkem

1 000 000,-



5 906 144,-

Navýšení položky o 4  906 144,- Kč - opravy prováděny průběžně, na začátku roku nelze odhadnout rozsah škod na silniční síti.

Body 46. – 54 – cena díla celkem = ceně z VŘ

46. III/36068, 4104 průtah Šebkovice

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 688 646,-



2 688 646,-


      Cena z VŘ = ceně za provedení díla

47. II/401 Jaroměřice – Boňov

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 005 611,-



1 005 611,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

48. III/39212 Náměšť nad Oslavou – Březník

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

4 417 712,-



4 417 712,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

49. III/15222 Dědice – Budkov

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

5 479 809,-



5 479 809,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

50. III/36068 Výčapy – kř. s III/36072 (souvislá oprava)

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 771 870,-



2 771 870,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

51. III/36068 kř. s III/36077 Šebkovice (souvislá oprava)

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

4 755 392,-



4 755 392,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

52. III/41010 Čáslavice – kř. II/410 (souvislá oprava)

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

147 029,-




147 029,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

53. III/3497 Bochovice – H. Heřmanice 

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

221 702,-




221 702,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla

54. III/15244 Hrotovice – Bačice

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 201 820,-



1 201 820,-

Cena z VŘ = ceně za provedení díla
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SÚS Žďár nad Sázavou:  porovnání cen za provedení díla celkem k ceně z výběrového řízení (VŘ)

55. III/01843 Žďár nad Sázavou – Hamry

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 968 428,-



3 331 615,-

Navýšení položky o 363 187,- Kč spočívá ve značení objízdných tras, dosypání krajnice, hloubení a čistění příkopů. 

56. III/35424 Sazomín – Obyčtov

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

535 700,-




752 355

Navýšení položky o 216 655,- Kč spočívá ve značení objízdných tras, dosypání krajnic.

57. II/ 357 Dalečín – Bystřice

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 238 796,-



1 703 620,-

Navýšení položky o  464 824,- Kč spočívá ve značení objízdných tras, zřízení čel propustků, dosypání krajnic a zřízení směr. sloupků

58. III/3991 Košíkov spoj.

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 502 855,-



1 793 102,-

Navýšení položky o  290 247,- Kč spočívá v dosypání krajnic, obnově propustku, hloubení příkopů a krajnic.

59. II/388 Horní Rožínka – kř. Rodkov

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 289 893,-



3 097 369,-

Navýšení položky o  757 842,- Kč spočívá v provedení vyrovnávacího podkladu pod prováděným kobercem, zřízení nových vpustí, krajnice, dopravního značení objízdných tras, zřízení čel propustku, seřezání krajnic a zřízení směr. sloupků. 

60. II/343 průtah Svratka

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

258 069,-




275 294,-

Navýšení položky o  17 225,- Kč spočívá ve značení objízdných tras.

61. II/375 Jimramov – Ubušín

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

5 022 728,-



6 045 779,-

Navýšení položky o  1 080 066,- Kč spočívá ve zřízení propustků vč. čel, seříznutí krajnic, značení objízdných tras, zřízení směrových sloupků a hloubení příkopů.

62. III/35315 Radňovice – Jiříkovice

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

981 763,-




1 219 856,-

Navýšení položky o  238 093,- Kč spočívá ve značení objízdných tras, provedení vyrovnávacího podkladu pod prováděným kobercem a dosypáním krajnic.

63. III/35420 Hlinné – kř. Slavkovice

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 077 061,-



2 666 535,-

Navýšení položky o  589 474,- Kč spočívá v obnově propustku, dosypání krajnic             a značení objízdných tras.

64. II/357 Dalečín – Bystřice – II. část

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 680 000,-



1 703 620,-

Navýšení položky o  23 620,- Kč spočívá ve značení objízdných tras, zřízení krajnic.

65. II/375 Jimramov – Ubušín – rozšíření akce

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

2 449 473,-



2 506 486,-

Navýšení položky o 56 485,- Kč spočívá ve značení objízdných tras, hloubení příkopů       a seřezávání krajnic.

66. II/388 Bobrová – Horní Rožínka

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

4 119 000,-



4 121 716,-

Navýšení položky o 2 716,- Kč spočívá v osazení DZ a směr. sloupků.

67. II/390 Osová – Březí

Cena na základě výběrového řízení
Cena díla celkem

1 081 651,-



1 093 419,-

Navýšení položky o 11 768,- Kč spočívá v dosypání krajnic a značení objízdné trasy.
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