RK-20-2004-44, př. 1

počet stran: 1

Rada kraje Vysočina

Jihlava

Bystřice nad Pernštejnem, 2.června 2004 

Věc: Žádost o prodloužení realizace Projektu FV 030/49/03

 
Vážená rado,

v důsledku níže uvedených důvodů nejsem schopen splnit smlouvou FV 030/49/03 dohodnutý termín ukončení Projektu "Publikace o historii a současnosti kostela sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem":

1. Některé dříve zhotovené fotografie nesplňovaly nároky autora výtvarného zpracování knihy a musely být zhotoveny znovu, a to za příhodných světelných podmínek. 

2. Původně vybraná tiskárna nabyla schopna zajistit některé moje požadavky (např. kladení barevných fotografií volně do textu) a byl jsem nucen hledat novou, finančně vhodnou.

3. Protože se jedná o první svazek v řadě z výhledově plánované edice "Ze staré Bystřice", dohodl jsem se s městem, že ho vzhledem k specifickému určení (výročí postavení kostela), vydám soukromě. Z tohoto důvodu považuji za oprávněný požadavek dodavatele díla (tiskárnu) doložit finanční zajištění.

4. V současné době je Radou města schválena finanční podpora a v dohledné době podepisuji s městem další smlouvu (smlouvu o podpoře z programu na podporu kultury jsme podepsali 7.4.2004)

5. V průběhu měsíce května jsem byl nemocen, a proto se omlouvám za opožděnou reakci.

V současné době je publikace v tiskárně, v krátké době má proběhnout první korektura, s tím že bude připravena k slavnostnímu představení občanům města na bystřické pouti dne 10.srpna (den výročí).

Žádám proto o prodloužení termínu realizace Projektu do 31. srpna 2004.

Děkuji za pochopení a jsem z pozdravem








Ing. Petr Dvořáček
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