RK-12-2004-41


Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 12/2004 dne 31. 3. 2004

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Restaurování movitých památek“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Římskokatolickou farností Třebíč – město, Martinské nám. 20, 674 01 Třebíč smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Restaurování krucifixu“ s dobou realizace srpen 2003 – duben 2004. Při kontrolním dnu konaném dne 9. března 2004 bylo konstatováno, že vzhledem k novým zjištěním, které se při restaurování krucifixu objevily a na základě větší pracnosti požádá vlastník o prodloužení doby realizace projektu. Dne 11. března 2004 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost (viz příloha č. 1) o prodloužení doby realizace projektu do 31. srpna 2004.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti Římskokatolické farnosti Třebíč - město doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV (příloha č. 2).

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu
RK-12-2004-41, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: březen 2004

počet stran: 1


počet příloh: 2
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