BRK-01-2004-07

Informace o plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje

pro: jednání Bezpečnostní rady kraje č. 1/2004 dne 25.02.2004

zpracoval: kpt. Ing. Petr Beneš

předkládá: pplk. Ing. D. Ryba                                                          počet stran: 2

                                                                                                          počet příloh: 0

Popis problému:

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, ukládá v § 19 odst. 1) zpracovat krizový plán (KP) do 4 let od nabytí účinnosti tohoto nařízení, což je do konce roku 2004. Ke zpracování krizového plánu vydalo MV GŘ HZS Metodický pokyn, na jehož základě byl předložen do Bezpečnostní rady kraje Vysočina dne 29.10.2003 dokument ke zpracování krizového plánu kraje včetně harmonogramu. Koordinací zpracování krizového plánu kraje byl pověřen HZS kraje Vysočina, koordinátorem byl ustanoven kpt. Ing. Petr Beneš.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Pro podporu zpracování krizového plánu kraje byla vytvořena diskusní skupina, která slouží pro výměnu informací a dokumentů souvisejících s tvorbou krizového plánu. V průběhu zpracování se budou zástupci KrÚ a HZS scházet na pravidelných koordinačních schůzkách v intervalu 1x za 14 až 30 dnů.

První schůzka se uskutečnila dne 16.12.2003. Výstupem byly tyto úkoly:

1) vytvořit jednotnou šablonu pro zpracování KP a zajistit jeho distribuci na určené obce – součinnost KrÚ a HZS kraje Vysočina – splněno,
2) zajistit ucelený soubor typových plánů v elektronické podobě a tento předat určeným obcím – soubor byl předán z GŘ HZS dne 29.01.2004, obcím bude předán dne 29.02. 2004 na poradě,

3) určeným obcím byl dne 18. 12. 2003 zaslán dopis ředitele HZS s úkolem rozpracovat základní část krizového plánu v těchto termínech:

- základní část díl 1, čl. 3,4,5:     31.03.2004

- základní část díl 1 čl. 6:            31.07.2004

- přílohová část díl 2 čl. 7,8:       31.07.2004

Další schůzka se konala dne 13.01.2004. Výstupem byly tyto úkoly:

1) bude zpracován seznam priorit typových plánů – které plány mají být rozpracovány prioritně, které později – řeší se průběžně
2) ke každému typovému plánu bude stanoveno, které instituce zpracují operační plán, konkrétní personální odpovědnosti a termíny zpracování – řeší se průběžně
3) pro určené obce zabezpečit podkladové materiály pro rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje, předání typových plánů – dne 29.02. 2004.
4) Krajský úřad zpracuje charakteristiku organizace krizového řízení – do 28.02. 2004

     Z důvodu zajištění návaznosti krizového řízení na informatiky KrÚ byla zajištěna účast zástupce oddělení krizového a havarijního plánování  na schůzkách týmu informační technologie v IZS. Pracovníci odboru ochrany obyvatel a krizového a havarijního plánování HZS provedli revizi paspartu datových vrstev zpracovaného KrÚ (označili vrstvy, které je třeba z hlediska HZS řešit prioritně.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Stav zpracování krizového plánu.
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