RK-37-2003-13


Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 37/2003 dne 11. 11. 2003

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

Mezi krajem Vysočina a vlastníkem movité kulturní památky Římskokatolickou farností Žirovnice byla uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory v rámci grantového programu „Movité památky“ na  projekt "Restaurování oltářní archy" ve výši 25 250,- Kč s termínem  realizace    projektu   v    období červenec – říjen 2003. Vlastník  požádal dne 31. 10. 2003 kraj Vysočina o prodloužení doby realizace tohoto projektu do 30. 6. 2004 (příloha č. 1). Důvodem pro prodloužení doby realizace projektu je rozšíření a doplnění stávajícího restaurátorského průzkumu o další rozbory polychromních vrstev a dřevěného materiálu v laboratořích, které budou časově náročnější než se původně předpokládalo.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti Římskokatolické farnosti Žirovnice doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.
Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-37-2003-13, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 11. 11. 2003

počet stran: 1


počet příloh: 2
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