RK-32-2003-31

Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

pro: jednání rady kraje č. 32/2003 dne 7. 10. 2003

zpracoval(a): I. Ševecová
předkládá: Z. Šálek

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2003 v rámci Přílohy č. 19 „Opravy silnic z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS“ Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 obsahuje plán jmenovitých akcí oprav silnic financovaných z provozního příspěvku SFDI, v objemu 2 % odpisů odpisové skupiny 5 (odpisy silnic a mostů) ve výši 127 798 tis. Kč. Rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 19 Rozpočtu. V rozpisu je potřebné vzhledem k vývoji situace při přípravě a následné realizaci staveb provést změny, které se nedotknou celkové výše uvedené v příloze 19 Rozpočtu ani celkových částek rozepsaných pro jednotlivé správy a údržby silnic.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství po dohodě se Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou žádá o provedení změn v rozpisu neinvestičních dotací na následující takto:

1) III/3911 Košíkov spoj.

- rozepsaná částka 



2 100 000,- Kč

- částka po změně




1 700 000,- Kč

- úspora





   400 000,- Kč

2)   II/357 Dalečín – Bystřice n/P


1 643 000,- Kč

- rozepsaná částka 



1 633 000,- Kč

- částka po změně




     10 000,- Kč

      - úspora


úsporou, která vznikla na základě rozdílu mezi plánovanou cenou a skutečnou cenou na základě provedeného výběrového řízení, povýšit ty akce, u kterých byla plánovaná cena nižší, než bude skutečná cena realizace níže uvedených staveb.
3) III/01843 Žďár nad Sázavou – Hamry (II. etapa)

- povýšit o





   178 000,- Kč

4) II/390 Osová  – Březí (II. etapa)

- povýšit o





   232 000,- Kč

Celkem





   410 000,- Kč

- rozdíl po navržených změnách 


0 Kč


Důvodem výše uvedeného návrhu na změnu v rozpisu neinvestičních dotací je, že při projednávání plánu koncem roku 2002 na jednotlivé akce, které se uskuteční v roce 2003 je plánovaná hodnota díla navržena na základě dlouhodobých zkušeností. Cena za kterou bude navržená akce uskutečněna je stanovena až na základě prováděných výběrových řízení před započetím jednotlivých akcí. Rozšíření akcí spočívá u bodu č. 3) v obnově krytu vozovky a úpravě krajnice hutněním, u bodu 4) v obnově rovnosti krytu vozovky včetně zesílení a provedení uzavíracího nátěru. Obě výše uvedené akce nejsou realizovány, návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá k materiálu připomínky.

Odbor majetkový k předloženému materiálu nemá připomínek.

Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou souhlasí s přesunem finančních mezi jednotlivými schválenými akcemi.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu Přílohy 19 „Opravy silnic z příspěvku SFDI, realizované organizací SÚS“ rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 pro Správu a údržbu silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-32-2003-31, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Žďár nad Sázavou 

termín: do 15. 10. 2003 
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