RK-30-2003-23

Fond Vysočiny – dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 30/2003 dne 16. 9. 2003

zpracoval: J. Joneš
předkládá: P. Hájek

Popis problému:

V rámci grantového programu Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny byla mezi krajem Vysočina a Energetickou agenturou Vysočiny, z.s.p.o. dne 19. 8. 2002 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Energie Vysočiny“ ve výši 52 000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvou měsíců na realizaci projektu. Obsahem předloženého projektu je vypracování vícestránkové skládačky o obnovitelných zdrojích energie Vysočiny. Součástí smlouvy (čl. IV. bod 1-) bylo i předání 300 ks. výtisků skládačky kraji Vysočina zároveň s předáním závěrečného vyúčtování. Po skončení lhůty na realizaci projektu předložil žadatel závěrečnou zprávu a vyúčtování, avšak nepředložil výtisky skládačky, což odůvodňoval tím, že je tiskárna nedodala z důvodu zaneprázdněnosti, žadatel dále uvedl že skládačky budou dodány v lednu 2003. Následně byl změněn Statut účelového Fondu Vysočiny (čl. 3 body 4. a 5.) tak, že garant předkládá radě kraje k řešení nesrovnalosti mezi uzavřenou smlouvou a realizovaným plněním. Při prověřování plnění smluv odborem životního prostředí bylo zjištěno, že je v uvedeném případě ze strany žadatele porušena výrazným způsobem smlouva. Žadatel byl garantem vyzván, aby se vyjádřil, zda odstoupí od smlouvy a vrátí poskytnuté prostředky, či zda žadatel navrhuje změnu smlouvy (byl však upozorněn, že na změnu smlouvy rada kraje nemusí přistoupit, pak by kraj podle smlouvy požadoval vrácení prostředků, které zatím poskytl). Žadatel se zdůvodněním požádal o změnu smlouvy - viz příloha 1.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí s ohledem na to, že žadatel naplňuje cíle stanovené v projektu, časový harmonogram pro realizaci projektu mohl být až 18 měsíců (řada projektů předmětného programu ještě pokračuje) a s přihlédnutím k tomu, že jedním z cílů Fondu Vysočiny je trénink subjektů na systém a pravidla podávání grantů, doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 19. 9. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny podle přílohy 2.

Stanoviska:

OSŘKŽÚ odd. právní a správní souhlasí se zněním dodatku.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 10/11/02 dle materiálu RK-30-2003-23, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 19. 9. 2003




počet stran: 1


počet příloh: 2
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