RK-30-2003-07

Stavba „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod“

pro: jednání rady kraje č. 30/2003 dne 16. 9. 2003

zpracoval(a): H. Strnadová
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Prostřednictvím SFDI je v letošním roce financována akce „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod“, ISPROFOND 5611530006. Akce byla zadána na základě výběrového řízení firmě SKANSKA DS, a.s., F.Nováka 3/5267, Prostějov. V průběhu stavebního řízení došlo v důsledku dodatečných požadavků správců sítí k doplnění akce o objekt přeložky STL a požadavku Města Havlíčkův Brod (podmínka územního rozhodnutí) o objekt napojení stávající silnice III/03821 na novou přeložku. Odbor majetkový vyzval zhotovitele k předložení nabídky na tyto změny a doplňky. Dále je nutné upravit dodatkem smlouvy termín dokončení stavby s ohledem na pozdější zahájení prací v důsledku hledání konečného řešení napojení stávající silnice III/03821 na novou přeložku.S ohledem na technologické požadavky pokládání asfaltobetonových směsí není možné plánovat jejich položení v letošním roce. Specifikace vícenákladů a harmonogram prací jsou v materiálu
RK-30-2003-07 př.1. 

Objekt napojení stávající silnice III/03821 na novou přeložku nebyl v projektové dokumentaci převzaté od ŘSD dořešen. Stavební úřad v Havlíčkově Brodě na pozemcích, které byly plánovány podle územního rozhodnutí k realizaci napojení silnice III/03821 na novou přeložku povolil stavbu rodinného domu. Proto musela být navržena varianta nová, na jejíž realizaci se bude Město Havlíčkův Brod podílet finančně a uhradí rozdíl mezi původním a novým řešením stavby objektu napojení. Na stavbu objektu napojení bude uzavřena smlouva o sdružení finančních prostředků.

Akce „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod“ byla zařazena do rozpočtu SFDI v roce 2002 s částkou 8 000 000,-Kč. Investiční prostředky byly na základě žádosti kraje Vysočina převedeny do roku 2003. Celkové náklady akce jsou včetně výše uvedených víceprací vyčísleny v materiálu RK-30-2003-07 př.1. V roce 2003 dle harmonogramu budou realizovány práce na stavbě silnice ve výši 25 500 000,- Kč. Odbor majetkový plánuje v roce 2003 realizovat výkupy pozemků ve výši 4 000 000,-Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 780300 1739 6 3003 uzavřené dne 30. 1. 2003 na prokázané vícenáklady, vzniklé požadavky správců sítí a Města Havlíčkův Brod a prodloužený termín dokončení stavby. 

Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků s Městem Havlíčkův Brod na výstavbu objektu napojení silnice III/03821 na novou přeložku.

Návrh předpokládá schválení podání žádosti o provedení rozpočtového opatření Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité akce spočívající v povýšení rozpočtu na akci „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod“ v roce 2003 ve výši 21 500 000,- Kč a snížení rozpočtu na akci „“II/360 Třebíč-Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace příprava“ v roce 2003 ve výši 21 500 000,-Kč. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

· uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 780300 1739 6 3003 na akci „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod“, ISPROFOND 5611530006 uzavřené dne 30. 1. 2003 na prokázané vícenáklady ve výši 3 285 414,- Kč a nový termín dokončení stavby květen 2004;

· podání žádosti o provedení rozpočtového opatření Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité akce spočívající v povýšení rozpočtu na akci „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod“ v roce 2003 ve výši 21 500 000,- Kč a snížení rozpočtu na akci „II/360 Třebíč-Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace příprava“ v roce 2003 ve výši
21 500 000,- Kč a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků, podle které město Havlíčkův Brod sdruží na výstavbu objektu napojení silnice III/03821 na novou přeložku na akci „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod“ částku 1 535 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září, listopad 2003

počet stran: 2


počet příloh: 1
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