RK-30-2003-04

Dodatek ke smlouvě se zhotovitelem stavby „II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 1. stavba“

pro: jednání rady kraje č. 30/2003 dne 16. 9. 2003

zpracovala: H. Strnadová
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Prostřednictví SFDI je v letošním roce financována akce „II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 1.stavba“. Stavba byla zahájena 18. 11. 2002 a dokončena dne 8. 6. 2003. Dne 9. 6. 2003 bylo rozhodnutím Městského úřadu Velké Meziříčí č.j. výst./8187/2003-Po povoleno předčasné užívání. V současné době probíhá kolaudační řízení. V průběhu stavby došlo k dodatečným přeložkám inženýrských sítí, které nebyly podchyceny v projektové dokumentaci a jejichž realizace byla vyvolána nesouladem PD se skutečným stavem podzemních sítí v průběhu výstavby, příp. dodatečnými požadavky správců sítí. Vícenáklady na dokončení díla jsou vyčísleny ve výši 298 776,40 Kč vč. DPH. Jednotkové ceny jsou ceny od subdodavatelů nebo ceny z výběrového řízení. Naopak nebyla provedena horská vpusť, která bude po dohodě všech zúčastěných stran součástí 2. stavby. Náklady na výstavbu horské vpustě byly oceněny ve výběrovém řízení ve výši 25 336,50 Kč vč. DPH.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 23.10.2002 se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, Praha 9 ve výši 273 439,90 Kč vč. DPH na prokázané vícenáklady na akci „II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 1.stavba“. 

Stanoviska:

Stanovisko technického dozoru investora: Souhlasím s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2002 se zhotovitelem
COLAS CZ, a. s., Kolbenova 259, Praha 9, na prokázané vícenáklady na akci „II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 1. stavba“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

počet stran: 1


počet příloh: 1
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