RK-27-2003-30

Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

pro: jednání rady kraje č. 27/2003 dne 26. 8. 2003

zpracoval(a): I. Ševecová
předkládá: Z. Šálek

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2003 v rámci Přílohy č. 19 „Opravy silnic z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS“ Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 obsahuje plán jmenovitých akcí oprav silnic financovaných z provozního příspěvku SFDI, v objemu 2 % odpisů odpisové skupiny 5 (odpisy silnic a mostů) ve výši 127 798 tis. Kč. Rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 19 Rozpočtu. V rozpisu je potřebné vzhledem k vývoji situace při přípravě a následné realizaci staveb provést změny, které se nedotknou celkové výše uvedené v příloze 19 Rozpočtu ani celkových částek rozepsaných pro jednotlivé správy a údržby silnic.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství po dohodě se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod žádá o provedení změny a zařazení nových akcí v rozpisu neinvestičních dotací na následující takto:

1) II/150 H. Brod (křiž. I/38 Perknov) – rekonstrukce

- vyřadit
2) II/150 Nová Ves – Havlíčkův Brod

- nově zařadit

- rozdíl po navržených změnách 


0 Kč


Důvodem výše uvedeného návrhu na změnu v rozpisu neinvestičních dotací je, že při projednávání stavebního povolení na uvedenou akci dne 30. 5. 2003 vzešly ze strany Města Havlíčkův Brod takové technické a finanční požadavky jako jsou snížení nivelety, požadavek na celkovou rekonstrukci komunikace, včetně podkladních vrstev, které realizaci navrhované opravy za stávajících finančních a časových možností organizaci SÚS neumožňují. Město Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, informoval  Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod dopisem ze dne 3. 6. 2003, kde Rada města na svém zasedání dne 2. 6. 2003 přijala k problematice usnesení č. 338/06: „Rada města podporuje provedení rekonstrukce Ledečské ulice, ale nesouhlasí s realizací dle předložené projektové dokumentace a požaduje, aby Správa a údržba Havlíčkův Brod jako investor celé stavby přehodnotila svůj záměr a stavbu provedla jako celkovou rekonstrukci s výškovým uspořádáním komunikace řešeným s ohledem na stávající niveletu chodníků“. Vzhledem k tomu, že investor stavby nemohl z finančních, technicko-projekčních a časových důvodů tuto podmínku splnit, požádal Městský úřad v Havlíčkově Brodě, stavební úřad, o zastavení zahájeného stavebního řízení na akci „Obnova živičného krytu na silnici č. II/150 Havlíčkův Brod, Ledečská ulice dne 9. 6. 2003. Dne 23. 7. 2003 vydal Městský úřad v Havlíčkově Brodě, stavební úřad, pod č.j. ST/130/2003/Pa rozhodnutí, kterým zastavuje výše uvedené stavební řízení. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 8. 2003. Návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá k materiálu připomínky.

Odbor majetkový k předloženému materiálu nemá připomínek.

Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod souhlasí s přesunem finančních prostředků a zařazení nových akcí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu Přílohy 19 „Opravy silnic z příspěvku SFDI, realizované organizací SÚS“ Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod dle materiálu RK-27-2003-30, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Havlíčkův Brod 

termín: do 30. 8. 2003 
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