RK-27-2003-05


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 27/2003 dne 26. 8. 2003

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Bydlete na venkově byla mezi krajem Vysočina a obcí Radostín nad Oslavou dne 5. 3. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Infrastruktura – 27 RD“ ve výši 97 710,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta šest měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 5. 9. 2003. Obsahem předloženého projektu je vypracování projektové dokumentace (ke stavebnímu řízení) technické infrastruktury pro následnou zástavbu rodinnými domy. Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 24. 7. 2003 písemnou žádost obce Radostín nad Oslavou o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2003, kterou posunul dále k projednání radou kraje. Na její doporučení si pak vyžádal od obce další upřesňující podklady. Tyto předložil starosta obce dne 14. 8. 2003 a jsou obsahem materiálu RK-27-2003-05, př. 2.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje po přezkoumání žádosti a na základě žadatelem doplněných informaci doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 16/22/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 16/22/02.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 16/22/02 dle materiálu RK-27-2003-05, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 26. 8. 2003
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