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Studie Rozvoje Mlynářské stezky

(anotace projektu) 

Stručná charakteristika projektu

Mlynářská stezka je tématická cyklistická trasa, jejíž hlavním motivem je historie mlynářství. Podle prvního návrhu začíná trasa v Novém Městě na Moravě (zde se napojuje na Posázavskou cyklotrasu a na regionální cyklotrasu Jeseník – Znojmo), pokračuje přes Radostín n/Oslavou, Velké Meziříčí, Náměšť n/Oslavou, údolím řeky Oslavy a Chvojnice do Mohelna, přes území Jihomoravského kraje (Tavíkovice, Jevišovice) a hraničním přechodem pro pěší a cyklisty Hardegg směřuje do Rakouska.

Záměrem partnerů projektu je připravit žádost v rámci programu SFMP PHARE CBC a z obdržené dotace zpracovat podrobnou studii rozvoje dané cyklotrasy a podrobný prováděcí projekt pro její realizaci. 

Popis a harmonogram činností

Studie bude realizována zpracovatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení dle pravidel PHARE, za podpory realizačního týmu. Jednotlivé etapy realizace studie budou prodiskutovány v rámci pracovních setkání (workshopů), které budou probíhat v partnerských městech, resp. mikroregionech. 

V případě úspěšné žádosti lze podpis smlouvy o poskytnutí grantu předpokládat v říjnu 2003, vlastní realizace projektu se pak uskuteční  od prosince 2003 do září 2004.

1. Workshop č.1 (XII/2003): Vytvoření realizačního týmu, způsob zapojení partnerů, odsouhlasení zadávacích podmínek soutěže na výběr zhotovitele studie

2. Příprava a organizace výběrového řízení, výběr zhotovitele

3. Workshop č.2 (I/2004): Setkání zpracovatele s realizačním týmem, podrobná prezentace zpracovatele a všech hlavních expertů, prezentace vize zpracovatele, prezentace harmonogramu, uzavření smlouvy o dílo

4. Zpracování prostorové analýzy území

5. Návrh možných variant pro vedení Mlynářské stezky, včetně vhodných spojek. 

6. Spolupráce s obcemi a jinými významnými subjekty dotčených projektem a jejich zapojení do projektu

7. Workshop č.3 (III/2004): Projednání prostorové analýzy území

8. Projednání vlastnických vztahů v rámci vedení trasy

9. Zpracování prováděcího projektu pro značení

10. Návrh mobiliáře Mlynářské stezky

11. Návrh technických opatření na trase 

12. Propagace a marketing

13. Workshop č.4 (VI/2004): Konkrétní podoba vedení trasy

14. Monitoring a realizace studie

15. Workshop č.5 (VIII/2004): Projednání konkrétních aktivit (návrhů projektů) zaměřených na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu navazující na navrženou trasu

16. Workshop č.6 (IX/2004): Předání čistopisu studie všem členům realizačního týmu, odsouhlasení studie

Výstupy studie rozvoje Mlynářské stezky

1. Prostorová analýza území z hlediska turistických atraktivit, existující infrastruktury 
a nejvýznamnějších subjektů cestovního ruchu a jejich možného zapojení do projektu.

2. Návrh nejvhodnější varianty pro vedení Mlynářské stezky a zajištění majetkoprávních vztahů v rámci vedení trasy.

3. Prováděcí projekt pro značení vč. zajištění kladného vyjádření všech dotčených subjektů 
a  návrhu finančního rozpočtu realizace trasy. 

4. Návrh vhodných lokalit pro umístění mobiliáře trasy, návrh vhodných typů mobiliáře, finančního rozpočtu a vhodných finančních zdrojů.

5. Návrh technických opatření na nevyhovujících úsecích trasy, vč. finančního rozpočtu 
a návrhu vhodných finančních zdrojů.

6. Návrh vhodných propagačních a marketingových materiálů vč. finančního rozpočtu. 

7. Vytvoření organizační struktury pro realizaci výstupů studie a následný monitoring. 

Náklady na zpracování studie

Celkové náklady na zpracování studie jsou odhadovány na 450 tis Kč, grant z programu Phare CBC představuje 90% nákladů. Zbývající část nákladů bude hrazena z vlastních zdrojů žadatele.
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