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Fond Vysočiny – prodloužení termínu dokončení realizace projektu 

pro: jednání rady kraje č. 25/2003 dne 29. 7. 2003

zpracoval: M. Drápela
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda byla mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod dne 12. 9. 2002 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Odkanalizování průmyslové zóny Havlíčkův Brod a obce Mírovka“ ve výši 175 000,- Kč. Od tohoto data mu začala běžet lhůta osmi měsíců na realizaci projektu, tj. do 12. 5. 2003. Do 30-ti dnů od ukončení realizace měl žadatel poslat podklady pro vyúčtování garantovi programu, tj. nejpozději do 12. 6. 2003. Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro doplnění a rekonstrukci stávajícího gravitačního kanalizačního řadu v části města Mírovka a odkanalizování průmyslové zóny s ohledem na její rozšíření. Odpadní vody budou dopraveny systémem přečerpávání na čistírnu odpadních vod (ČOV) Havlíčkův Brod. 

Město Havlíčkův Brod dne 3. 7. 2003 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2003, vzhledem k tomu, že bylo po odevzdání projektové dokumentace provozovateli kanalizace rozhodnuto změnit způsob dopravy odpadních vod na ČOV. Původně navržené pneumatické čerpání bylo nahrazeno vytvořením sběrné jímky odkud budou odpadní vody přečerpávány. S ohledem na tuto skutečnost, nebylo město schopno doložit doklady pro získání podpory do termínu uvedeného ve smlouvě.

Na termín pro předložení požadovaných podkladů byl žadatel garantem v dostatečném předstihu upozorňován. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, jako garant grantového programu Čistá voda, navrhuje tyto dvě varianty řešení:

1. Doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 5/09/02.

2. Nedoporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 5/09/02 a navrhuje odstoupení kraje Vysočina od Smlouvy.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní: 
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 5/09/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 5/09/02.
Útvar interního auditu:

Z analýzy celého případu (prováděné v rámci auditu č. 1/2003) vyplynulo, že žadatel nedodržel ustanovení smlouvy v bodě III. (doba realizace) a v bodě V. (základní povinnosti příjemce), zejména pak ustanovení písmene f) a g). Částečná citace bodu f): „bez zbytečného odkladu požádat o změnu smlouvy … v případě takových změn skutečností a podmínek předpokládaných ve smlouvě, které by mu bez jeho zavinění znemožnily dodržet podmínky smlouvy“. Na výše uvedené skutečnosti byl žadatel prokazatelně několikrát upozorněn příslušným garantem.
Podle Statutu Fondu Vysočiny, čl. 3, bod 5) je na rozhodnutí rady kraje, jakým způsobem vyřeší nesrovnalosti mezi uzavřenou smlouvou a jejím plněním.

Návrh usnesení:

Varianta A:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 5/09/02 dle materiálu RK-25-2003-28, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 29. 7. 2003

Varianta B:

Rada kraje 

neschvaluje 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 5/09/02 dle materiálu RK-25-2003-28, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 29. 7. 2003
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