RK-24-2003-26


Provedení rozpočtového opatření – akce: „II/129, Petrovice, most ev. č. 129-010 
– povodně 2002“

pro: jednání rady kraje č. 24/2003 dne 15. 7. 2003 

zpracoval: T. Pípal
předkládá: P. Kolář

Popis problému:
Most ev č. 129-010 leží na silnici II/129 a překračuje Petrovický potok u obce Petrovice mezi obcemi Humpolec a Želiv. Při hlavní prohlídce mostu z roku 2002 byl zjištěn klasifikační stupeň nosné konstrukce 5 – špatný a klasifikační stupeň spodní stavby 6 – velmi špatný. Dále v důsledku přívalových vod v roce 2002 došlo k zaplavení náspu a jeho pohybu, což se projevilo utržením křídel mostu a jeho celkovému poškození. Vzhledem ke havarijnímu stavu mostu a ke škodám způsobeným přívalovým deštěm je proto nutná přestavba celého mostu. 

V květnu 2003 byla na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky sepsána smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace – stupeň DSP a DZS na akci „II/129, Petrovice most ev. č. 129-010 – povodně 2002. V předložené nabídce ceny na vypracování PD byly též vyčísleny odhadované náklady na stavební akci ve výši 3,7 mil. Kč.

V polovině června byla předána Krajskému úřadu kraje Vysočina zpracovaná projektová dokumentace. Celková cena projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy o dílo činí 242.786,25 Kč vč. DPH. Dle oceněného soupisu prací, který je součástí této dokumentace si stavební akce vyžádá náklady ve výši 4,991.610,00 Kč. Navýšení ceny bylo způsobeno následujícími vlivy:

· nebyla známa geologie v místě mostu. Po provedení geologického průzkumu bylo zjištěno únosné podloží 1,20 m pod základy. V projektové dokumentaci tedy bylo nutné provést betonový polštář pod základy, tím došlo ke zvýšení kubatury výkopů.

· po zaměření mostu bylo zjištěno, že na mostě je v současném stavu niveleta ve vodorovné – nemožnost odvodnění. Nová niveleta musela být navržena tak, aby voda z mostu odtékala. To vyvolalo prodloužení navazujících úseků komunikace, kde je nutná výšková úprava vozovky.

Akce: „II/129, Petrovice most ev. č. 129-010 – povodně 2002“ je zařazena ve schváleném rozpočtu SFDI (ISPROFOND 561 162 0001) na rok 2003 s celkovým finančním krytím ve výši 3,000.000,00 Kč.

Celkové předpokládané náklady akce činí 5,235.000 Kč (PD – 242.786,25 Kč; stavba – 4,991.610,00 Kč).

Je tedy potřeba zajistit finanční krytí uvedené akce. Dle oceněného soupisu prací z projektové dokumentace se jedná o 2,235.000,00 Kč.

Odbor majetkový zadal veřejnou zakázku na tuto stavbu. Po vyhodnocení veřejné zakázky bude známa chybějící částka na realizaci stavby. Soutěžní lhůta končí 24. 7. 2003.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Pro zajištění finančního krytí uvedené akce je třeba požádat fond SFDI o provedení rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření by spočívalo v povýšení nákladů akce 
„II/129 Petrovice, most ev. č. 129-010 – povodně 2002“, ISPROFOND 561 162 0001 pro rok 2003 a snížení položky „Příprava a zabezpečení staveb II. a III. třídy Vysočina“, ISPROFIN 
327 130 6300 na rok 2003. Výše rozpočtové změny (povýšení nákladů na stavbu) bude stanovena podle výsledků výběrového řízení v objemu rozdílu současného rozpočtu SFDI na tuto akci a nabídkové ceny nejvhodnější nabídky plus nákladů na projektovou dokumentaci.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

podání návrhu na provedení rozpočtového opatření z fondu SFDI na akci „II/129 Petrovice, most ev. č. 129-010 – povodně 2002“ dle materiálu RK-24-2003-26.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2003

počet stran: 2


počet příloh: 0
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