RK-18-2003-49


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 18/2003 dne 27. 5. 2003

zpracoval: M. Drápela
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda byla mezi krajem Vysočina a městem Humpolec, Horní nám. 300, 396 01 Humpolec dne 20. 8. 2002 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Intenzifikace ČOV Humpolec“ ve výši 183 000,- Kč. Od tohoto data mu začala běžet lhůta osm měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 20. 4. 2003. Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení pro zlepšení kvality vody na odtoku z čistírny odpadních vod. Město Humpolec požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2003, vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto připravit celkovou rekonstrukci čistírny. S ohledem na skutečnost, že akce bude rozsáhlejšího charakteru, město není schopno doložit doklady pro získání podpory do termínu uvedeného ve smlouvě.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní: 

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 19/09/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 19/09/02.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 19/09/02 dle materiálu RK-18-2003-49, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 27. 5. 2003
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