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Odbor kultury a pamatkové péce

J.Panickova

Zizkova 57

587 33 Jihlava Tel¢ 15.5.2003

Véc: Projekt ,,Tel¢ /61 — diprava dvorniho objektu s hradebni zdi - 1. etapa“ —
- zAdost o posunuti terminu.

ZAidiame o posunuti terminu ukondeni realizace ve smlouvé o poskytnuti podpory
FV 06/6/02 projektu ,,Tel¢ 1/61 — aprava dvorniho objektu s hradebni zdi 1. etapa“
Z. 30.6.2003 na 30.9.2003.

Diivodem Zidosti o posunuti terminu na dokonceni L etapy je potieba delSiho
¢asu na provadény archeologicky priizkum pii hradebni zdi a celkovy nedostatek éasu
na zabezpefeni poruSenych renesan¢nich kleneb a statického zajiSténi sousedniho
objektu dle rozhodnuti Stavebniho odboru Méstského tiFadu v Tel¢i z 12.5.2003.

Ing. akad. arch. Antonin a
Jaromira Kudrnacovi

Nam. Zachariase z Hradce 61
588 56 Tel¢ I
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