RK-17-2003-46

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny - Obce na síti II.

pro: jednání rady kraje č. 17/2003 dne 20. 5. 2003

zpracoval(a): T. Mrázková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Na základě rozhodnutí řídícího výboru Obce na síti II. byla obci Budeč (okr. Žďár nad Sázavou, PSČ 592 14) přiznána podpora z Fondu Vysočiny ve výši 25 000 Kč na realizaci projektu Obec a internet, Budeč na síti.

Smlouvu o poskytnutí podpory podepsala obec 21. 1. 2003. Od tohoto data jí začala běžet lhůta dva měsíce na realizaci projektu, tj. max. do 21. 3. 2003. Do 30-ti dnů od ukončení realizace měla obec poslat podklady pro vyúčtování a závěrečnou zprávu garantovi programu, tj. max. do 21. 4. 2003. 

20. 1. 2003 uzavřela obec smlouvu s ČESKÝM TELECOMEM o poskytování služeb euroISDN. Připojení a oživení bylo realizováno 14. 4. 2003 a dosud nebylo obci vyfakturováno. Při urgování faktury bylo obci sděleno, že Český telecom posílá faktury s měsíčním zpožděním. Proto starosta obce požádal o prodloužení termínu pro zaslání vyúčtování do 31. 5. 2003.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje prodloužení doby realizace projektu na 4 měsíce formou uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory, jelikož ke zpoždění nedošlo ze strany obce.

Stanoviska:

Právní stanovisko: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 18/16/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 18/16/02.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 18/16/02 dle materiálu RK-17-2003-46, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: květen 2003

počet stran: 1


počet příloh: 2
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