RK-17-2003-45

Poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny - Obce na síti, FV 34/08/02

pro: jednání rady kraje č. 17/2003 dne 20. 5. 2003

zpracoval(a): T. Mrázková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Na základě rozhodnutí řídícího výboru Obce na síti byla obci Kaliště (okr. Jihlava,
PSČ 588 51) přiznána podpora z Fondu Vysočiny ve výši 24 000 Kč na realizaci projektu Připojení k síti internet.

Smlouvu o poskytnutí podpory podepsala obec 24. 7. 2002. Od tohoto data jí začala běžet lhůta dva měsíce na realizaci projektu, tj. max. do 24. 9. 2002. Do 30-ti dnů od ukončení realizace měla obec poslat podklady pro vyúčtování a závěrečnou zprávu garantovi programu, tj. max. do 24. 10. 2002. Podle závěrečné zprávy byl projekt ukončen 6. 11. 2002. Závěrečná zpráva byla sepsána a odeslána 7. 2. 2003.

Došlo tedy k prodlení žadatele měsíc a půl při realizaci projektu a dva měsíce při předložení vyúčtování a závěrečné zprávy. Ústně bylo s Ing. Hermannem domluveno, že je možné tolerovat žadatelům zpoždění 14 dnů bez sankcí.

Obec byla požádána o vysvětlení nedodržení termínu, které odůvodňuje neshodou s dodavatelem kvůli dodané tiskárně a protahováním celé záležitosti z jeho strany (více viz. příloha 1).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje uzavřít s obcí Kaliště dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory, v němž bude snížena částka z původních 24 000 Kč (60 % celkových nákladů) na 18 000 Kč (45 % celkových nákladů) a prodlouženy termíny na realizaci projektu a předložení vyúčtování a závěrečné zprávy.

Stanoviska:

Právní stanovisko: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 34/08/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 34/08/02.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 34/08/02 dle materiálu RK-17-2003-45, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: květen 2003

počet stran: 1


počet příloh: 3
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