RK-13-2003-04


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 13/2003 dne 15. 4. 2003

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

Mezi krajem Vysočina a vlastníkem kulturní památky, ing. Jaromírem Toufarem, Moravec    č. p. 1713, byla v rámci grantového programu „Nemovité památky“ uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z FV na projekt "Obnova objektu Moravec č. p. 32 - Předzámčí" ve výši 130 000,- Kč při realizaci projektu v období srpen až prosince 2002. Jedná se o obnovu objektu v blízkosti zámeckého areálu v obci Moravec - dochování původní historické stavby. Práce spočívaly v částečné opravě střechy objektu, výměně atypických dřevěných prvků (okna, dveře), odvodnění objektu a následné obnově fasády. Vlastník objektu požádal o prodloužení realizace doby projektu do dubna roku 2003. Práce na odstranění vlhkosti objektu byly provedeny v podzimních měsících a ně navazující obnovu fasády nebylo možné z důvodu nepříznivého počasí již provést. Obvodové zdivo je třeba nechat vyschnout delší dobu, a proto je nutné odložit dokončení obnovy fasády na jarní měsíce, aby nedošlo k poškození kulturní památky a její obnova měla smysl. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do dubna 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-13-2003-04, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 4. 2003




počet stran: 1


počet příloh: 1
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