RK-13-2003-03


Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 13/2003 dne 15. 4. 2003

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

Mezi krajem Vysočina a vlastníkem kulturní památky Městem Hrotovice byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory v rámci grantového programu „Nemovité památky“ na projekt "Restaurování nástěnných maleb na klenbě zámecké kaple" ve výši 250 000,- Kč s termínem realizace projektu v období září 2002 - únor 2003. Vlastník požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace tohoto projektu do dubna 2003. Jako důvod uvádí, že v rámci prací na restaurování nástěnných maleb se prováděl náročný laboratorní průzkum odebraných vzorků, který se protáhl jednak rozborem vzorků, jednak při určování dalšího postupu restaurování odbornými pracovníky památkové péče. Následné vydání závazného stanoviska orgánů státní památkové péče k vlastní realizaci restaurování se opozdilo z důvodu stěhování pracovníků Okresního úřadu Třebíč v závěru roku 2002. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti Města Hrotovice doporučuje prodloužení doby realizace projektu do dubna 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-13-2003-03, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 4. 2003

počet stran: 1


počet příloh: 1
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