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Stanice Ledeč nad Sázavou byla uvedena do provozu dne 1. listopadu 1976. Hasební obvod má plochu,   244 km2 , zahrnuje 29 obcí s celkovým počtem   19.483 obyvatel. Do hasebního obvodu zasahuje velmi strategické vodní dílo – vodní nádrž Švihov.
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Stanice byla dislokována do budovy statku, která byla postavena v letech 1904 až 1906. V důsledku nedostatku garážovacích prostorů došlo městem Ledeč nad Sázavou (dále jen „město“), v letech 1980 až 1983, k přístavbě nové části budovy, která zahrnovala věž, garáže, kancelářské prostory a prostory pro noční pohotovost.  
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Na počátku devadesátých let byl areál stanice bezúplatně předán hasičskému záchrannému sboru. V návaznosti na vládou schválené plošné pokrytí (NV č.646/1994), se svými parametry stanice stala nevyhovující. Důvodem byl zejména nárůst početního stavu příslušníků stanice a dále větší potřeba dislokace mobilní požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.

V polovině devadesátých let uplatnili bratři Jiří a Jan Šebové restituční nárok na areál stanice. Tím byl zahájen vleklý soudní spor, který zablokoval veškeré stavební aktivity v této stanici.   Rozhodnutí Nejvyššího soudu koncem roku 1998 a Ústavního soudu v prvním pololetí roku 1999 byl restituční nárok zamítnut, čímž pominuly právní překážky pro realizaci původního záměru na  rekonstrukci, přístavbu a nástavbu stanice. 

V srpnu roku 1999 proběhlo šetření zástupců HZS, stavebního úřadu, města a OkÚ Havlíčkův Brod (dále jen „OkÚ)  na stanici, za účelem posouzení stavebně technického stavu budov. Nadále neudržitelný stavebně technický stav původní části budovy vedl město  k tomu, že urychleně zadalo a uhradilo studii a dále projektovou dokumentaci rekonstrukce, nástavby a přístavby stanice. 

V návaznosti na tyto kroky města HZS zpracoval investiční záměr, který byl vrchním požárním radou schválen v průběhu roku 2000, a to za předpokladu téměř 30 % podílu  OkÚ. V důsledku změny zřizovatelské funkce k HZS nebylo možné tuto podmínku naplnit a stavební akci zahájit. 

Tíživou situaci, jak ve vztahu ke stavebně technickému stavu objektu, tak i požadavkům plošného pokrytí, bylo možné řešit prostřednictvím poslanecké iniciativy, která v podstatě vyústila v zahájení stavby v polovině letošního roku. 

Realizací stavebního záměru získá stanice a výjezdová jednotka SDH města potřebné zázemí, a to zejména vybudováním řádných garážovacích stání, potřebné kapacity „čistých“ a „špinavých“ šaten, umyvárny a sociálního zařízení, posilovny, kanceláře velitelů družstev, místnosti pro sušení osobních ochranných prostředků, sušení hadic, dílny chemickotechnické služby, prostorů pro noční pohotovost na plánované početní stavy, učebny, lapolu, plynové kotelny, náhradního zdroje a prostorů pro výcvik za budovou stanice. 


Výstavba probíhá za provozu stanice a je plánována ve dvou etapách, aby minimalizovala dopady na zabezpečení akceschopnosti stanice. První etapa zahrnuje demolici původní budovy (z r. 1906)  s následnou výstavbou nové části budovy na uvolněném místě. Výstavba nové části objektu musí navazovat tak, aby na podzim letošního roku mohla být provedena dílčí kolaudace garáží a kotelny, aby nedošlo k ohrožení techniky a dále  mohl být zajištěn výkon služby přes zimní období. Dokončení zbylé části nové výstavby, terénních úprav a opravy zpevněných ploch již nebude tak rozsáhlým zásahem do chodu stanice a bude opět spadat do příznivého teplotního období z hlediska nutnosti garážování techniky na volném prostranství. Tato etapa výstavby bude provedena v roce 2003.

Úspěšné dokončení stavby však předpokládá vícezdrojové financování a nebude-li naplněno, hrozí nebezpečí pozastavení financování ze státního rozpočtu. Přehled nákladů a předpokládaných zdrojů je uveden v následující tabulce: 

	Rok
	Státní dotace
	Město Ledeč n/S
	Kraj Vysočina
	Celkem

	2002
	 9.000.000,--
	399.000,--
	2.000.000,--
	11.399.000,--

	2003
	 1.746.000,--
	400.000,--
	               0,--
	 1.745.000,--

	     Celkem
	10.746.000,--
	799.000,--
	2.000.000,--
	13.545.000,--


Podíl města se pohybuje na maximu jeho možností. Krom bezplatného poskytnutí areálu stanice město od roku 1996 každoročně přispívá stanici cca 300.000,- Kč ročně.  Město dále přispívá ve výši 200.000,- Kč na  zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Ledeč nad Sázavou a  SDH Vrbka.   

Příspěvek Kraje Vysočina umožní úspěšné dokončení první etapy stavby, respektive dílčí kolaudaci pro zachování akceschopnosti stanice v zimním období. Redislokace stanice, příslušníků i techniky, by znamenala neúměrné zvýšení dojezdových časů jednotek HZS ke zdolávání požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí. To by se v konečném důsledku projevilo ve zhoršení pomoci občanům v tísni, zejména při dopravních nehodách.

V Jihlavě dne 6. srpna 2002.

Zpracoval:pplk.Ing. František Zadina

                                                                    Schválil: pplk. Ing. Drahoslav Ryba
                                                                                    ředitel HZS kraje Vysočina
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