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Časový harmonogram prací na Územní energetické koncepci kraje Vysočina

1. Ustavení pracovní skupiny

Termín: 31. 1. 2002




Odpovídá: Ing. Černá

2. Provedení pasportizace a zajištění podkladů z vlastnictví veřejného sektoru a rozvodných podniků, stanovení technických podmínek a časového harmonogramu pro integraci ÚEK do GIS.

Termín: 30. 4. 2002




Odpovídá: ředitelka krajského úřadu

(ORR, OI)




3. Zhodnocení pokrytí území kraje informacemi o energetických zdrojích a potřebách a stanovení potřeb doplňkového šetření.

Termín: 30. 6. 2002




Odpovídá: ORR

4. Vypracování návrhu zásad Územní energetické koncepce kraje Vysočina

Termín: 30. 6. 2002




Odpovídá: ORR

5. Návrh finanční účasti kraje na jednotlivých projektech a programech podpory zásobování a hospodaření s energií pro rok 2003 ve vazbě na PRK a FRK.

Termín: 31. 10. 2002




Odpovídá: ředitelka krajského úřadu

(ORR, OŽP, OLVHZ)




6. Příprava stanoviska "regionální energetická politika" jako společného názoru krajů na redistribuci pravomocí mezi kraje, obce a centrální orgány. Novela zásad ÚEK. Ukončení 1. etapy budování ÚEK tak, aby ÚEK vyhověla požadavkům zákona 406/2000 a vládního nařízení 195/2001. Návrh finanční účasti kraje na jednotlivých projektech a programech podpory zásobování a hospodaření s energií pro rok 2004 ve vazbě na PRK.

Termín: 31. 10. 2003




Odpovídá: ORR

7. Novela zásad ÚEK. Návrh finanční účasti kraje na jednotlivých projektech a programech podpory zásobování a hospodaření s energií pro rok 2005 ve vazbě na PRK. Rozšiřování funkcí ÚEK.

Termín: 31. 10. 2004




Odpovídá: ORR

8. Novela zásad ÚEK. Návrh finanční účasti kraje na jednotlivých projektech a programech podpory zásobování a hospodaření s energií pro rok 2006 ve vazbě na PRK. Ukončení prací na budování ÚEK včetně územních studií, integrace do GIS a budování systému analytických pracovních nástrojů. Plná funkčnost ÚEK.

Termín: 31. 10. 2005




Odpovídá: ORR

