
RK-26-2001-16, př. 2










počet stran: 2

Příloha smlouvy o dílo č. 1 - Technická a časová specifikace funkcionality systému

Popis systému a požadovaných doplňkových služeb

· Krajská aplikace v rámci portálu Města a obce online (MOOL) na internetu

· systém umožňující zápis a zveřejnění informací podle Standardu ISVS v MOOL pro všechny obce kraje

· podpora přístupu přes WWW s možností napojení redakčního systému

· registrace pověřeného zástupce do MOOL všech obcí kraje

· vytvoření domén všem obcím kraje v souladu se Standardem ISVS

· technická správa domén

· Formulace úvodního dopisu a dotazníku

· Kompletace dopisů a disket s dotazníky

· Zpracování získaných informací do systém

· Uspořádání semináře na téma Standardu a práce s MOOL

· Zaškolení kontaktního pracovníka krajského úřadu pro práci s MOOL přes internet, zejména pro pomoc obcím při aktualizaci zveřejněných údajů

Povinnosti zhotovitele

· Zhotovitel musí předem konzultovat jednotlivé etapy vytváření systému. Pro všechny body uvedené v popisu systému a doplňkových služeb platí nutnost odsouhlasení finální podoby a potvrzení předávacího protokolu podpisem zástupce objednatele. 

· Zhotovitel se zavazuje dodržovat přiložený časový harmonogram s tolerancí 5 dnů

· Zhotovitel zajistí zkrácený proces registrace při návštěvě u kontaktního pracovníka na KÚ
· Zhotovitel je povinen zajistit do 21. 12. 2001 minimálně 90% pokrytí obcí kraje Vysočina tímto systémem, čímž se rozumí kompletní zabezpečení položek 1,2,4,5,6,7,8,9,10 standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

· Poskytne podporu pro datovou kompletaci systému
Povinnosti objednatele

· Objednatel se zavazuje neprodleně zajistit distribuci informačních dopisů

· Objednatel zajistí kontaktního pracovníka, který bude po zaškolení Zhotovitelem schopen registrovat pověřeného zástupce obce do portálu Města a obce online. Objednatel zveřejní jméno, kontakt a otevírací dobu kontaktního pracovníka.
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Task Name

Duration

Vytvoření základního systému

11 days

zpřístupnění na WWW

2 days

registrace pověřených zástupců

4 days

vytvoření domén

18 days

formulace úvodního dopisu

4 days

odeslání dopisu

4 days

distribuce disket

1 day

zpracování získaných informací

15 days

uspořádání semináře

1 day

zaškolení kontaktního pracovníka KÚ

4 days
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5 Nov '01

12 Nov '01

19 Nov '01

26 Nov '01

3 Dec '01

10 Dec '01

17 Dec '01
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