



RK-15-2001-02

Informace  o  aktuální  situaci  výstavby  areálu  Krajského  úřadu  v  Žižkově ulici v Jihlavě
                                                                                                                                            

Pro:                   jednání rady kraje 5.6.2001

počet stran:     1

Zpracoval:         Ing. arch. Jan Strejček

počet příloh:    0

Předkládá:         Ing. arch. Jan Strejček

Popis problému:

Návrh řešení a zdůvodnění:

Dále sledovat průběh stavby a průběžně podávat informace o jejím postupu Radě kraje.

Návrh usnesení

Rada kraje 

bere na vědomí

informaci o aktuální situaci výstavby areálu krajského úřadu v Žižkově ulici v Jihlavě

ukládá

Ing. arch. Strejčkovi nadále sledovat průběh výstavby a průběžně informovat Radu kraje o jejím vývoji.

Odpovědnost:  vedoucí odboru územního plánu a stavebního řádu

Termín: trvale
Dle závěrů kontrolních dnů probíhajících na stavbě pravidelně každý týden v pátek, dle stanovisek dodavatelských firem a dále z informací získaných při osobní účasti Ing. arch. Strejčka při kontrolních dnech a koordinačních jednáních, která svolává v případě aktuální potřeby investor je zřejmé, že časový harmonogram   stavby   je   bez   větších   problémů   plněn.  Termín  dokončení  stavby  je  stanoven  na  28. 2.  2002. 


Těmto informacím odpovídá i fyzický stav stavby, o němž se měli možnost přesvědčit členové Rady kraje osobně ve dnech 17.5. 2001 a  24. 5. 2001. 


Připomínky ke stavbě areálu krajského úřadu, které byly vzneseny ze strany budoucího uživatele se týkaly dispozičních úprav jednotlivých částí areálu a doplnění některých provozních prostor ve vazbě na způsob budoucího užívání stavby. Po jejich projednání s investorem, projektantem a dodavatelem stavby, s ohledem na aktuální stav rozestavěnosti, finanční možnosti investora i budoucího uživatele a na ochotu akceptovat změny, byla dodatečně vyprojektována a dodavatelem následně provedena část změn, jejichž finanční náročnost byla předběžně kalkulována na částu 1.214.000,- Kč.   


Dle prohlášení investora a dodavatele stavby probíhá v současné době bez problemů i úhrada vystavených faktur. Investorem byl zřízen speciální účet, na který byly MV ČR poukázány rozpočtované finanční prostředky stavby pro rok 2001. 


Získání zbývající části rozpočtu stavby je předmětem tvorby a schválení dalších dodatků původní smlouvy mezi investorem – OkÚ Jihlava a zhotovitelem, konsorciem firem Podzimek a synové Třešť a Geo-ing Jihlava. 


Bilance finančního plnění stavby ke dni 18. 5. 2001:


Cena díla podle smlouvy a dodatku se zhotovitelem                               277.106.954,--  Kč 


Fakturace za období 01 – 04/2001                                                           52.343.674,40 Kč


Fakturace od začátku stavby                                                                    59.843.359,80 Kč


























