
NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V 

LOKALITĚ DUKOVANY 

 

3.11.2015 

Ing. Martin Uhlíř, MBA 
Martin.uhlir@cez.cz 



0

20

40

60

80

100

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Ostatní paliva

Ostatní plyny

Zemní plyn

OZE

Jádro

Černé uhlí

Hnědé uhlí

Spotřeba SEK bruto

PŘEDČASNÉMU ODSTAVENÍ EDU JIŽ V 2025,  

ZNAMENÁ NARUŠENA BEZPEČNOST DODÁVEK V ČR 

ČR by byla nucena dovážet v letech 2025-2040 20-30 % spotřeby elektřiny a po 2040 by 

závislost na importu dále narůstala 

Zdroj: ASEK 05/2015,  * bez výstavby NJZ a OZE; 

Diagram vývoje spotřeby a nabídky elektrické energie na území ČR 

(bez nové výstavby*, ilustrativní odstavení EDU 1-4 v 2025)   

(TWh) 
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Předčasné 

 odstavení EDU 
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Příčiny nedostatku: 

 

Na straně výroby  

Pokles těžby hnědého uhlí 

Dožití existujících hnědo a 

černouhelných zdrojů 

 

Na straně spotřeby 

Průměrný nárůst o 0,6% 

ročně z důvodu nárůstu 

HDP a přechodu k 

ušlechtilejší formě energie 

(doprava, vytápění) 

Nedostatek výroby kolem roku 2030 musí ČR řešit v souladu s principy spolehlivosti 

dodávek, udržitelnosti a dopadu na spotřebitele 

Diagram vývoje spotřeby a nabídky elektrické energie na území ČR 

(bez nové výstavby v OZE a NJZ, provoz EDU1-4 za 2040) 

(TWh) 

Pozn.:  Údaje dle SEK 05/2015 jsou brutto, predikce spotřeby vychází ze SEK a je založena na růstu HDP ca. 2% ročně.  

            CAGR spotřeby elektřiny 0,6% je pro období 2013-2040. 

KVŮLI ODSTAVENÍ ZDROJŮ A POKLESU TĚŽBY HROZÍ 

NEDOSTATEK VÝROBY KOLEM ROKU 2030 
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Nedostatek  

zdrojů 

Pokles těžby 

hnědého uhlí 
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ASEK předpokládá: 

 

Přibližně dvojnásobný nárůst 

kapacity OZE do 2040 

 

Jeden nebo dva nové bloky 

kolem roku 2035 o výkonu 

do 2500MW 

Další nový blok v souvislosti 

s odstavováním EDU1-4 o 

výkonu 1200MW 

Prozkoumat další lokalitu pro 

výstavbu po roce 2040 

Vzhledem k délce přípravy výstavby nové jaderné elektrárny je třeba nové výstavbě 

věnovat velkou pozornost 

Diagram vývoje spotřeby a nabídky elektrické energie na území ČR 

(s rozvojem OZE a NJZ) 

(TWh) 

Pozn.:  Údaje dle SEK 05/2015 jsou brutto, predikce spotřeby vychází ze SEK a je založena na růstu HDP ca. 2% ročně.  

            CAGR spotřeby elektřiny 0,6% je pro období 2013-2040. 

ŘEŠENÍM JE ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ  

A ROZVOJ JÁDRA 
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Rozvoj  

obnovitelných  

zdrojů 

Rozvoj 

jaderných 

bloků 



STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE A 

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN 
 

Státní energetické koncepce 

 

 jeden nebo dva bloky do roku 2030 o celkovém výkonu do 

2500MW 

 další blok v souvislosti s odstavováním EDU1-4 o výkonu 

1200MW 

 prozkoumat další lokality (mimo EDU a ETE) pro výstavbu po 

roce 2040 

 

 

Národní akční plán JE 

 připravovat v obou lokalitách výstavbu 2 bloků do stavebního 

povolení (tj. 2x2) 

 

 do té doby rozhodnout (2025-2027) kolik bloků a v které lokalitě 

budou postaveny 
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NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE JADERNÉ 

ENERGETIKY DEFINUJE PRO OBLAST NJZ ÚKOLY 

DO 12/2016 
Úkol č. Specifikace úkolu 

Zodpovídá / 

spolupracuje 
Termín 

1 Ustavit a jmenovat stálý výbor pro jadernou energetiku  MPO, MF 09/2015 

2 Ustavit a jmenovat vládního zmocněnce pro jadernou energetiku 
Předseda vlády / 

MPO, MF 
09/2015 

3 Uskutečnit 1 kolo rozhovorů se všemi potenciálními EPC dodavateli  MPO 06/2016 

4 
Projednat se společností ČEZ, a.s. z pozice vykonavatele vlastnických práv 

realizaci dokumentu NAP JE v oblasti výstavby NJZ 
MF 07/2015 

5 
Zajistit zpracování právní analýzy, která posoudí možnosti výstavby NJZ 

společností skupiny ČEZ na základě pokynu majoritního vlastníka. 
MPO 12/2015 

6 

Zajistit právní analýzu realizovatelnosti alternativních možností obchodního 

zajištění (Získání výjimky z aplikace ZVZ; Přímé zadání výstavby na základě 

mezivládní dohody) 

MPO 12/2015 

7 

Zajistit právní analýzu souladu jednotlivých modelů investorského a 

obchodního zajištění s pravidly veřejné podpory (CfD, státní záruky za dluh, 

účast státu na financování výstavby, státní záruky za odkoupení společnosti) 

Zajistit analýzu legislativních úprav s cílem minimalizace rizik a jejich 

dopadů v oblasti povolovacích a licenčních procesů přípravy a výstavby NJZ 

MPO 12/2015 

8 Rozhodnout o investičním a obchodním modelu výstavby NJZ  Vláda 06/2016 

9 
V návaznosti na závěry NAP JE připravit k projednání na Vládě ČR materiál, 

který bude konkretizovat další postup 
MPO / MF 12/2016 
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Rok 

2030 2020 2040 

2015 2032 

17 let – bezproblémová 

varianta 

(bez zahrnutí rizik) 

2037 

22 let - reálná varianta 

Okamžik 

rozhodnutí o 

zahájení 

přípravy 

Doba spuštění 

nového zdroje 

Fáze: 

6-7 let 4-7 let 7-9 let 

Výstavba 

Povolení SÚJB + 

stavební, územní 

rozhodnutí 

Výběr 

dodavatele, EIA, 

povolení k 

umístění 

Okamžik 

rozhodnutí o 

výstavbě 

2035 

Termín požadovaný dle 

SEK pro spuštění až 

2500 MW NJZ 
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PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU NJZ JE 

BĚH NA DLOUHOU TRAŤ 



7 

EPR1600 

MIR1200 

EU1700 ATMEA1100 

APR1400 

Čína 

Francie 

Rusko 

Japonsko Francie + Japonsko 

Korea 

1500MWe
* 

1750MWe
* 

 

1200 – 1500 MWe
* 

 

1700MWe
* 

 
1200MWe

* 

 

1200 – 1455 MWe
* 

 
* Uveden hrubý elektrický výkon 

VVERTOI 

VVER 1500 APR1000+ 

APR+ 

AP1000 USA 

1200MWe
* 

CAP1400 Čína 

1150MWe
* 

 

HL1000 



AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY – NJZ EDU5(6) 

 NJZ EDU je v územně plánovacích dokumentech 

(Politika rozvoje ČR, krajské ZÚR, ÚP obci),  

je nutné záměr převést z rezervních ploch do návrhových 

 Množství a kvalita vody v řece Jihlavě 

s rostoucím výkonem roste i spotřeba vody 

iniciativa za čistou řeku Jihlavu 

 Vyvedení výkonu 

Smlouva s ČEPS 

Navázána spolupráce s E.ON 

 Hydrogeologie a seizmicita 

Prokázání stability lokality 

 Doprava těžkých a rozměrných komponent 

 Vznik SPV – nová dceřiná projektová společnost EDU II 

8 ZÚR: zásady územního rozvoje; ÚP: územní plán 



PŘÍPRAVA NA PROCES EIA 

 Průzkumy přírody v okolí EDU 

- fauna, flóra, hluk, prach, doprava, zdraví obyvatel, demografie, zastínění aj. 

- naturové hodnocení, předběžné biologické hodnocení 

 Oznámení záměru podle zákona o EIA 

- cílem je získání připomínek, dokumentace k posouzení  

- EIA bude předložena v druhé polovině 2017 

 Obalová metoda 

- hodnocení nejméně příznivých parametrů od všech dodavatelů 

- výběr dodavatele není předmětem EIA 

- diskuze o využití obalové metody v územním řízení 
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 Nyní čekáme na vyjádření MMR – 

soulad záměru s územně plánovací 

dokumentací 

nejasnosti v příslušnosti 
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ZÁVĚRY SE ZAMĚŘENÍM NA VODU 

 Voda je v jaderné energetice klíčová 

 Potvrzení z pohledu kvality, množství i s vlivem klimatu 

 Model znečistění řeky Jihlavy splnil svůj účel pro nový blok 

 Model je dobrou praxí pro použití i na jiných povodích 


