





EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

„Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“




## STATUS REPORT PROJEKTU

### „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“

1. Střežový projekt „Národní informační systém IZS“ (dále jen „NIS IZS“):
  - Výzva č. 11 na projekt IS IZS vyšla 1.7.2010, platnost do 30.6.2011
  - Dne 17.1.2011 byla na základě jednání Hodnotící komise Projektová žádost o finanční dotaci na střežový projekt NIS IZS doporučena řediteli OSF MV ke schválení. V současné době probíhá proces kontroly realizovaných zadávacích řízení, před vydáním Právního aktu a Stanovení výdajů. Předpoklad je, že do konce 1. Q 2011 bude projekt NIS IZS v realizační fázi.
2. Analýza interoperability operačního řízení základních složek IZS (AI OPŘ IZS):
  - Dne 1.10.2010 byla ukončena AI OPŘ IZS.
  - Dne 1.10.2010 proběhla akceptace výstupů úrovně C, AI OPŘ IZS s výrokem „akceptováno bez výhrad“. Byly revidovány a akceptovány drobné úpravy ve výstupech úrovně A a B.
  - Výstupy AI OPŘ IZS se staly základními vstupy pro vytvoření „Projektových žádostí o finanční dotaci“ jednotlivých krajských standardizovaných projektů základních složek IZS (HZS ČR, P ČR a ZZS krajů).
  - Jednotlivé kraje cestou Hejtmana kraje Vysočiny MUDr. J. Běhounka (AK ČR jmenovaný zástupce za kraje v rámci projektu IS IZS) převzaly výstupy AI OPŘ IZS (A, B, a C). Plzeňský kraj jako jediný výstupy nepřevzal (nesouhlasí s vyšší alokací, která vzešla ze společných analytických jednání). Intenzivně se řeší na úrovni Gestora projektu (plk. Ing. Luděk Prudil – MV- GR HZS ČR).
3. Krajské standardizované projekty základních složek IZS (dále jen „KSP“):
  - Na základě výstupů AI OPŘ IZS pokračuje příprava podkladů pro Žádosti o finanční dotaci na jednotlivé KSP základních složek IZS.
  - Policejní prezidium ČR předložilo finalizované Projektové žádosti o finanční dotaci k věcné kontrole Gestorovi projektu IS IZS, dne 3.2.2011, Gestor projektu IS IZS vydal ke všem Projektovým žádostem o finanční dotaci na KSP KŘP Souhlasné stanovisko. KŘP mohou Projektové žádosti předložit implementační strukturu IOP.



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

„Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“

- Dne 9.2.2011 proběhl workshop zaměstnanců CRR, kteří administrují Projektové žádosti KSP IZS, na workshopu byl zástupce Gestora projektu a informoval CRR (Zprostředkující subjekt) o rozsahu projektu IS IZS. CRR zaujalo v rámci svých poboček jednotný postoj k administraci projektu.
  - MV-GŘ HZS ČR koordinuje přípravu KSP HZS krajů, do 31.3.2011 budou Projektové žádosti za HZS krajů předloženy implementační struktuře IOP.
  - Kraje ČR (ZZS krajů) budou předkládat své žádosti jednotlivě dle individuální připravenosti s tím, že pilotní lokality (kraj Vysočina, Královéhradecký kraj) musí Projektové žádosti předložit nejlépe do 31.3.2011.
4. ITS MV a problematika konektivity potřebné pro projekt IS IZS
- Téma konektivity potřebné pro projekt IS IZS je intenzivně řešeno ve strategické úrovni vedení projektu. Projekt ITS NGN má vydány (Stanovení výdajů) veškeré náležitosti pro realizační fázi. Ředitelem projektu je Ing. Miroslav Duda (MV).

Úrovně výstupů analýz:

- A- standard společný pro všechny složky IZS, který je nezbytný k vzájemné interoperabilitě a je k využití společných technologií budovaných v rámci střešového projektu NIS IZS.
- B- standard společný pro příslušnou složku IZS, který zaručuje shodnou úroveň veřejné služby poskytované touto složkou a vzájemnou interoperabilitu uvnitř této složky.úroveň, která je standardem složky IZS v kraji.
- C- Standard pro příslušný kraj a složku, který řeší lokální specifika a je potřebný z hlediska dosažení cílů projektu.

ITS NGN – projekt MV, jehož cílem je zajistit datovou konektivitu všech OPS všech složek IZS ve všech krajích.