

Termíny: 27.6. - 29.7.2018 výstavba  
15.9. - 30.9.2018 frézování a pokládka živice

# DOBRÁ

## II. ETAPA

