RK-38-2004-12


Informace o stavu přípravy investičních akcí v oblasti dopravní infrastruktury ve vazbě na finanční prostředky SROP
pro: jednání rady kraje č. 38/2004 dne 5. 11. 2004

zpracovala: H. Strnadová
předkládá: P. Kolář

Popis problému:
Odbor majetkový připravuje realizaci rekonstrukce silnice II/405 Jihlava – Třebíč, ve variantě, která byla schválena usnesením 0645/18/2004/RK. Tato varianta řeší zkapacitnění silnice II/405 s maximálně možným využitím stávající trasy. Odbor majetkový zadal na základě výběrového řízení vypracování dokumentace pro územní řízení. Celá navrhovaná výsledná trasa byla rozdělena do úseků, které lze realizovat po částech včetně obchvatů. Kromě obchvatů byl v říjnu 2004 vypracován na jednotlivé úseky záborový elaborát. V současné době na základě výsledků jednání pracovní skupiny bude do 15.12.2004 vypracována dokumentace pro územní řízení na úseky 0,000-2,770 km (návrh stoupacího pruhu na „Kolíbl“ a narovnání oblouku) a 2,770-4,276 km (v lesním úseku úprava směrového oblouku – i výšková) směrem od Jihlavy do Příseky. V úseku 2,770-4,276 km již probíhá majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou silnice. Neprodleně bude zahájena i majetkoprávní příprava na úseku 0,000-2,776 km. Předpoklad realizace v letech 2006-2007.

Dále bude pokračovat příprava úseků 6,961-7,822 km; 7,822-9,204 km (JI-Brtnice) a úseků 0,000-1,573 km; 1,573-3,144 km; 3,144-4,800 km; 6,379-8,080 km (Brtnice – TR). Dokumentace pro územní řízení zbývajících úseků bude vypracována do 29. 4. 2005. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový podává informaci o stavu přípravy investičních akcí v oblasti dopravní infrastruktury ve vazbě na finanční prostředky SROP. OM navrhuje pokračovat v přípravě uvedených úseků silnice II/405 a jako alternativu a náhradní řešení při komplikacích v přípravě posoudit ze strany ORR další připravované akce dle materiálu RK-38-2004-12,př.1 ve vazbě na financování z prostředků SROP. Uvedený materiál je v podstatě část připravovaného Strategického plánu na toky 2005 – 2010 kraje Vysočina v oblasti dopravních staveb. Je potřeba upozornit, že uváděné termíny realizace a finanční prostředky vycházejí ze současného stavu přípravy, předpokladů vyřešení zejména majetkoprávních otázek. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.


Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o stavu přípravy investičních akcí v oblasti dopravní infrastruktury ve vazbě na finanční prostředky SROP a

ukládá

odboru regionálního rozvoje posoudit připravované akce dle materiálu RK-38-2004-12, př. 1, ve vazbě na možnost jejich financování z prostředků SROP.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

počet stran: 2


počet příloh: 1
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