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Úprava rozpočtu Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
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         počet příloh: 0

Popis problému:

Usnesením 0205/07/2004/RK dne 24. 2. 2004 byl Domu dětí a mládeže, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou (dále DDM Žďár nad Sázavou) vysloven radou kraje souhlas s uzavřením smlouvy k čerpání úvěru ve výši 3 500 tis. Kč na provedení investiční akce „Výstavba squashového centra“ jako dostavba vybudovaného Active clubu. Výstavba této akce byla zahájena v květnu tohoto roku. Nyní, s ohledem na potřebu financování akce žádá DDM Žďár nad Sázavou o poskytnutí investiční dotace ve výši 1 300 tis. Kč a součastně navrhuje stanovit odvod z provozu do rozpočtu kraje ve stejné výši tak, aby dostavba centra mohla být zdárně dokončena.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh na financování akce „Výstavba squashového centra“ definovaný v podání materiálu
do rady kraje dne 24. 2. 2004 předpokládal financování akce následovně:

rok 2003

· RK schválený odvod z provozu DDM Žďár nad Sázavou ve výši 800 tis. Kč 
a poskytnutí investiční dotace zřizovatelem ve stejné výši

· z výsledku hospodaření roku 2003 příděl do rezervního fondu a následné posílení investičního fondu ve výši 200 tis. Kč

rok 2004

· získání částky 3 500 tis. Kč bankovním úvěrem od ČSOB Žďár nad Sázavou

· získání investiční částky ve výši 1 000 tis. Kč na základě stanoveného odvodu z provozu a ve stejné výši poskytnutím investiční dotace ze strany zřizovatele 

Na výstavbu squashového centra tak DDM Žďár nad Sázavou zajistil předpokládanou částku vyplývající ze zpracované projektové dokumentace ve výši 5 500 tis. Kč. V ceně bylo zahrnuto DPH ve výši 5%. Provedeným výběrovým řízením se částka na výstavbu squashového centra změnila na částku 4. 721 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že následně vznikly vícepráce, které projektová dokumentace a následně ani výběrové řízení nepodchycovalo (podhled kurtů cca 200 tis. Kč, propojení stávajícího aerobicového sálu se s squashovým centrem tj. 6 ks plastových dvoukřídlých dveří cca 260 tis. Kč, výrazné zvýšení DPH (19%), celková cena stavby tedy nově dosáhla částku 6 080 tis. Kč.

Toto zvýšené financování akce v roce 2004 je zajištěno takto:

Úvěr ČSOB (harmonogram splácení zůstává beze změn)


3 500 tis. Kč

IF roku 2004 (schválený usnesením 0617/17/2004/RK včetně převodu z RF do IF)










1 190 tis. Kč

odvod z provozu a poskytnutí investiční dotace



1 300 tis. Kč

Fond Vysočiny – Sportoviště
(schválený grant. program FV 072/65/04)
   100 tis. Kč

celkem









6 090 tis. Kč

Z uvedeného vyplývá, že zvýšená částka odvodu z provozu a poskytnutí investiční dotace 
je pro zajištění a dokončení dostavby squashového centra nutná. Odbor školství, mládeže 
a sportu s návrhem DDM Žďár nad Sázavou na rozpočtové opatřením souhlasí a doporučuje ho.

Stanoviska:

Odbor majetkový souhlasí s tímto návrhem.

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

stanovuje

odvod z provozu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou 
ve výši 1 300 tis. Kč;

schvaluje

· zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 
o 1 300 tis. Kč;

· zvýšení výdajové části rozpočtu (kapitola Školství, § 3421) o investiční dotaci ve výši 1 300 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou;

· změnu závazných ukazatelů odvodu z provozu o 1 300 tis. Kč a investiční dotace 
o 1300 tis. Kč u Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Domu dětí 
a mládeže Žďár nad Sázavou

termín: srpen 2004
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