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Ev.č. zhotovitele:02-261


Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo  uzavřené mezi objednatelem Vysočina, kraj, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a zhotovitelem CITYPLAN spol. s r.o., Odborů 4, 120 00 Praha 2 na zpracování „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“ 

(uzavřená podle obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v platném znění)

 SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:    Vysočina, 

       kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava


zastoupený: Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje  


ve věcech technických: Ing. Zdeňkem Šálkem, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství


tel.: 564 602 235, fax 564 602 428, mobil 777 750 124, e-mail: salek.z@kr-vysocina.cz 


IČ: 70890749                    

Bankovní spojení: Volksbank CZ , a.s., pobočka Jihlava


č. účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:   CityPlan spol. s r.o.

Odborů 4,  120 00  Praha 2


statutární zástupce: Ing. Milan Komínek, tel.: 234 125 311, fax: 224 922 072


zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Landa, tel.: 234 125 324, fax: 224 922 072


IČ: 47307218 
DIČ: 002 - 47307218

OR: MS v Praze oddíl C, vložka 25005

Bank. spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1      


č. účtu: 48 28 51 41 3 / 0300 

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku X. bodu 5) smlouvy o dílo na akci „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“, (dále jen „smlouva“) na tomto dodatku k výše uvedené smlouvě:

1.  Článek  III. smlouvy se mění takto: 

slova „II. část 31. 8. 2003“ se nahrazují slovy „II. část 31. 1. 2004“ a slova „III. + závěrečná část 30. 11. 2003“ se nahrazují slovy „ III. + závěrečná část  30. 4. 2004“.

2. Článek V. smlouvy se mění takto:

za větu „Rozsah a formu podkladů projedná objednatel se zhotovitelem na základě specifikace zhotovitele, konfrontované s reálnými možnostmi objednatele.“  se vkládá text, který zní:  „Termíny plnění uvedené v článku I. bodu 1. tohoto dodatku již nejsou podmíněny žádným doplněním podkladů. Obě smluvní strany berou na vědomí, že všechny možnosti obstarání potřebných podkladů v reálném čase pro dokončení díla byly vyčerpány. Zhotovitel nahradí objem nedostupných dat matematicko – statistickým postupem, zvládnutelným s přiměřenou přesností v programovém prostředí dopravně modelovacího softwaru VISEM/VISUM. Dodatečný přepočet po definitivním získání dat z Českého statistického úřadu o dojížďce a vyjížďce za prací může být proveden následně na základě dodatku k této smlouvě dle úvahy objednatele.“

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Čl. III.

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou  smluvních stran.

2. Tento dodatek  je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento Dodatek č. 1 byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne …………. a schválen usnesením       č. ……………………….

V Jihlavě dne               





V Praze dne 

        Objednatel:                                                                         
Zhotovitel:

František Dohnal                                                                     
Ing. Milan Komínek

hejtman kraje                                                                          
jednatel a zástupce ředitele         

      …………………………………….                                             …………………………………………
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