RK-40-2003-29


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 40/2003 dne 9. 12. 2003

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

Mezi krajem Vysočina a Římskokatolickou farností – děkanstvím Polná byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory v rámci grantového programu „Restaurování movitých památek“ na projekt „Restaurování varhan literátského kůru děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné“ ve výši 500 000,- Kč s termínem realizace projektu v období červenec - prosinec 2003. Římskokatolická farnost – děkanství Polná podalo dne 1. 12. 2003 žádost (příloha č. 1) o prodloužení doby realizace tohoto projektu do 31 3. 2004. 

Pro odborný dohled nad restaurováním těchto varhan byla na začátku realizace ustanovena desetičlenná odborná komise. Ta se účastnila pravidelných kontrolních dnů, které jsou v rámci restaurování svolávány. Při posledním kontrolním dnu, který se konal dne
26. 11. 2003 komise konstatovala, že na základě důvodů, které uvádí restaurátor skříně varhan, není možné do konce roku práce provést v dobré kvalitě a instalovat varhany zpět do děkanského kostela a doporučila investorovi prodloužení termínu dokončení restaurování.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti Římskokatolické farnosti – děkanství Polná doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 3. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu
RK-40-2003-29, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 9. 12. 2003

počet stran: 1


počet příloh: 3
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